第3次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-002-002
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2015年12月6日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	马少经

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由监理单位马少经马工主持：
  1.总结上周工作情况；

  2.对施工进度进行汇报；

  3.对下周的工作计划进行汇报；

  4.施工过程中需协调解决的事情。

山东电力建设第三工程公司土建赵正付：
  1.施工进度：

1）、35KV开关柜室梁、柱、顶板已浇筑完工（西半边）；

2）、35KV开关柜室钢筋绑扎完工，消防管、照明管正在敷设（东半边）；

3）、35KV SVG钢筋材料正在采购中。

  2.下周工作安排：

、35KV开关柜室梁、柱、顶板浇筑（东半边）；

、35KV开关柜室梁、柱、顶板养护（西半边）；

、35KV SVG条形基础钢筋绑扎。

  3.需业主协商解决的问题：

   1）请设计院尽快提供35KV SVG电缆沟布置图。

青州冠泰基础工程有限公司负责人董刚： 

  1.施工进度：

、进场5195根管桩、打桩4813根管桩，剩余382根没打；

、15#剩余100根左右没打；

、17#、26#、28#放线完工。

  2.下周施工计划：

、17#、26#、28#打桩开始；

、对已打完桩基达不到技术要求的，进行消缺整改。

业主单位项目经理董利明：

  1、在确保质量安全的前提，准许施工延期；

  2、要求青州冠泰基础工程有限公司每打完100根桩就上报监理、业主方验收，否则，按照合同技术规范要求进行处罚；

  3、要求监理方下午17:30之前，出一份关于对施工方100根桩不报验的处罚措施；

  4、要求青州冠泰基础工程有限公司2015年12月8日上报建筑工程一切险，否则进行相关处罚；

  5、要求山东电力建设第三工程公司加强安全管理，高空作业必须系安全带，并且使用；

  6、在卸桩时，要求施工人员必须在6米之外；

  7、加强施工现场管理，严禁乱扔垃圾等；

  8、材料进场必须上报我方以及监理方，验收许可后，方可卸货；

  9、要求监理方加大对外线施工质量安全的力度；

  10、加强生活区的治安管理，严禁打架斗殴、赌博、防盗等；

  11、施工现场以及施工主路车辆众多，施工人员注意自身安全；

  12、要求施工现场必须树立工地文明施工标牌“五牌一表”；

  13、要求青州冠泰基础工程有限公司桩头出现破裂、桩身出现裂缝、偏差不符合技术规范要求的，2015年12月13日全部消缺整改完工；

  14、要求监理方下发工程联系单、监理工程师通知单以一份纸质、一份邮件的形式下发。

业主单位土建负责人王玉明：

1.要求山东电力建设第三工程公司防雷接地材料规格型号必须按照设计要求使用；

2.要求山东电力建设第三工程公司严格按照图纸设计施工；

3.要求青州冠泰基础工程有限公司对已打桩基达不到技术规范要求的进行全面消缺整改，停止打桩；

4.要求青州冠泰基础工程有限公司将17#场地平整达到要求，方可施工；

5.要求山东电力建设第三工程公司2015年12月7日必须对SVG做密实度试验；

业主单位材料负责人张鹏程：

  1.要求施工方材料进场必须报验通知业主方、监理方验收，经许可后，才可卸货使用。

业主单位土建负责人王学志：

  1.要求青州冠泰基础工程有限公司停止打桩，进行全面整改消缺。

监理单位马少经：

  1.将防雷接地扁铁材料4×40改为5×50；

  2.基础与梁柱必须分开施工，不得同时浇筑；

  3.一层梁板浇砼前，外脚手架必须跟上，并且超过施工作业面1.5m;

  4.水电材料施工前必须上报材料合格证书。

                                              项目监理部 整理   2015-12-06


