第4次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-003-001
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2015年12月12日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄泽桐

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由监理单位黄泽桐黄工主持：
  1.总结上周工作情况；

  2.对施工进度进行汇报；

  3.对下周的工作计划进行汇报；

  4.需业主方协调解决的问题。

山东电力建设第三工程公司土建王文胜：

  1.施工进展情况：

1）、项目部管理人员共7人，施工人员58人；

2）、35KV开关柜室及SVG室：

   (．35KV开关柜室2015年12月8日完成⑧-⑬轴完成主体混凝土浇筑，正在进行±0m下砖基础砌筑工作；

   (.SVG室2015年12月10日上午已完成柱下条形基础钢筋绑扎、模板支设及框架柱钢筋绑扎工作，2015年12月10日下午接业主口头通知SVG室需进行结构设计变更，暂停施工。

  2.下周工作安排：

、35KV开关柜室±0m以下砖基础砌筑；

、SVG室柱下条形基础施工，满堂架搭设；

、35KV开关柜室及SVG室进度较施工计划滞后。滞后原因：图纸到位时间不及时及设计变更。

  3.需业主协商解决的问题：

   1）请设计院2015年12月14日前提供35KV SVG电缆沟及设备基础图纸；

   2）请设计院2015年12月14日前提供SVG设计变更图;

   3)请设计院及时更新35KV配电室及SVG室建筑图

青州冠泰基础工程有限公司负责人董刚： 

  1.施工进度：

、总共8459根管桩，进场管桩76%、打桩管桩70%；

  2.下周施工计划：

    1）、2015年12月20日打桩全部完成；

    2）、2015年12月25日下午18点，施工现场出现质量的桩基全部整改完成。

业主单位土建负责人王玉明：

  1、对已完成70%的桩基，发现部分出现质量问题，要求青州冠泰基础工程有限公司给出施工整改方案；

  2、要求青州冠泰基础工程有限公司2015年12月12日下午13点，给出施工总体进度计划以及消缺整改计划；

  3、对山东电力建设第三工程公司提出的有关图纸问题，会继续跟进同设计院的沟通。
业主单位材料负责人张鹏程：

  1.要求青州冠泰基础工程有限公司将现场不合格的5.7m管桩，2015年12月15日之前清出施工现场；

  2.施工方材料进场必须报验通知业主方、监理方验收，经书面签字许可后，才可卸货使用。

业主单位资料员徐帅：

  1.要求各施工单位尽快上报施工工程资料。

监理单位负责人黄泽桐：

  1.对各施工单位承包范围进行了解；

  2.要求各施工单位以书面的形式汇报施工进度，并且工程量用百分比（%）进行叙述；

  3.要求各施工单位做到施工与资料同步，尽快补齐所缺资料；

  4.要求施工单位资料版本统一，以方便归档移交；

  5.要求监理人员及时向业主方反映问题；

  6.要求各施工单位对施工现场存在的问题及时整改，严格按照图纸设计以及规范要求施工；

  7.建议业主对施工总进度计划进行确认，以便我方监理做出进度控制；

  8.要求各施工单位加强施工现场安全质量管理。

                                              项目监理部 整理   2015-12-12


