第4次工地例会会议纪要(外线）
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-003-002
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2015年12月13日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄泽桐

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由监理单位黄泽桐黄工主持：
  1.总结上周工作情况；

  2.对施工进度进行汇报；

  3.对下周的工作计划进行汇报；

  4.需业主方协调解决的问题。

潍坊互联电力工程有限公司：

  1.施工进展情况：

1）18个铁塔基础全部完工，10个铁塔组装完成；

  2.下周工作安排：

铁塔组装、起吊、拉线2015年12月25日全部完工；

  3.需业主协商解决的问题：

    1）后期光差、通讯调试牵扯到的停电计划，需要业主与当地供电站协商调解；

山东云天电力工程有限公司负责人庞波： 

  1.施工进度：

    1）20个铁塔基础已浇筑完工；
  2.下周施工计划：

    1）、22个铁塔浇筑全部完成；

    2）、2015年12月30日，铁塔组装、起吊、拉线全部完工。

业主单位外线负责人李华雷：

  1、要求各施工单位进场材料必须及时上报业主方材料员与监理人员验收，验收合格并经签字许可后，方可使用；

  2、要求对已组装铁塔材料起吊安装前，进行材料复检；

  3、要求资料与施工同步进行，及时报验资料；

  4、对出现的施工质量问题（未注黄油、地脚螺栓不居中等）尽快整改，整改后，经我方人员与监理人员检查合格后，方可进行下道工序；

  5、要求各施工单位加强对施工现场的安全文明管理；

  6、要求各施工单位将钢筋、混凝土送检报告尽快上报给监理；

  7、混凝土基础必须做回弹试验，试验合格，经我方与监理人员许可后，方可对组装铁塔起吊安装。
监理单位负责人黄泽桐：

  1.对各施工单位承包范围进行了解；

  2.要求对存在的质量问题（未注黄油、地脚螺栓对角线不对称等），严格按照施工图纸及规范施工整改，经我方检验合格并得到许可，才可进行下道工序施工；

  3.要求各施工单位做到施工与资料同步，尽快补齐所缺资料；

  4.要求施工单位资料版本统一，以方便归档移交；

  5.要求各单位加强施工现场安全质量管理；

  6.要求各施工单位对工序及时报验，不经业主方与我方监理人员验收，不准进行下道工序；

  7.要求山东云天电力工程有限公司对40#铁塔基础试块做好编号、日期标记；

  8.要求各施工单位加强安全文明管理，铁塔起吊之前，上报铁塔起吊施工方案以及安全防护措施。
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