第5次工地例会会议纪要(外线）
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-004-001
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2015年12月25日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	李华磊

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由建设单位外线负责人李工主持：
  1.总结上周工作情况；

  2.对施工进度进行汇报；

  3.对下周的工作计划进行汇报；

  4.需业主方协调解决的问题。

潍坊互联电力工程有限公司王帅：

  1.施工进展情况：

1）18J立塔完工，正在紧固螺丝、排查

2）2个电缆沟开挖、电缆敷设；

  2.下周工作安排：

开始架线施工；

  3.需业主方解决协商的事情：

    1)架线施工受到村民的阻拦，需协调解决民事问题

山东云天电力工程有限公司负责人庞波： 

  1.施工进度：

1）4J立塔完工，18J开始组塔；

2）正在对铁塔基础进行消缺整改。
  2.下周施工计划：

    1）、22J立塔完工、架线；

业主单位外线负责人李华雷：

  1、针对潍坊互联电力工程有限公司王帅王经理提出的协商问题，正在协商解决中；

  2、要求各施工单位加强施工安全管理；

  3、要求山东云天电力工程有限公司于2015年12月25日必须将独立基础表面抹平，达到规范要求；

  4、要求山东云天电力工程有限公司将38#铁塔场地施工所产生的水泥清理干净；

  5、要求山东云天电力工程有限公司给出39#铁塔起吊的施工方案，方可立塔，否则，严禁施工立塔。

监理单位姜金峰：

  1.发现施工现场有人生火，禁止施工现场生火；

  2.对施工现场及周围产生的垃圾进行清理；

  3.进场材料所需资料要尽快上报；

  4.要求各单位加强施工现场安全质量管理；

监理单位孙李宾：

  1.施工资料要尽快上报；

  2.对发现的施工现场存在的问题，要及时按要求整改 （详见监理工程师通知单）                                         

  3.所有进场的终端塔材料经业主方材料员以及监理人员再次复测，方可立塔。
                                              项目监理部 整理   2015-12-25


