第5次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-004-002
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2015年12月26日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	孙李宾

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由监理单位孙工主持：
  1.总结上周工作情况；

  2.对施工进度进行汇报；

  3.对下周的工作计划进行汇报；

  4.需业主方协调解决的问题。

青州冠泰基础工程有限公司董刚：

  1.施工进展情况：

1）16#、18#、27#、28#打桩完工。

  2.下周工作安排：

15#、17#、26#全部完工。

山东电力工程第三公司负责人王文胜： 

  1.施工进展情况：

1）项目部管理人员7人、施工人员48人；

2）35KV开关柜室填充墙砌筑工作完成70%；

3）SVG室正在进行⑧-⑬轴满堂架搭设。

  2.下周施工计划：

1）、35KV开关柜室室内回填施工；

2）、SVG室⑧-⑬轴框架主体浇筑工作。

  3.亟待解决问题：

   1）请设计院2015年12月28日前提供35KV配电室电缆沟设备盘基础图纸。

监理单位土建负责人姜工：

  1、要求山东电力工程第三公司拆除脚手架体系必须通知我方监理人员进行旁站；

  2、发现SVG室女儿墙模板拆除后，出现蜂窝麻面，要求山东电力工程第三公司尽快整改；

  3、要求各施工单位进场材料，必须通知业主方人员及监理人员进行抽检合格后，方可使用。
监理单位孙工：

  1.为确保施工人员安全，要求山东电力工程第三公司将屋顶模板进行统一整理放置，防止高空坠落；

  2.要求青州冠泰基础工程有限公司，大风天气禁止吊运管桩；

  3.要求各单位加强施工现场安全质量管理；

  4.要求青州冠泰基础工程有限公司，对2015年12月26日上午进场管桩，3根出现龟裂现象的清出现场；

  5.要求要求青州冠泰基础工程有限公司，将施工现场出现的断桩清出现场。
建设单位土建负责人王工：

  1.进场管桩如发现出现龟裂的情况，要求将整车清出现场，不予验收；

  2.对施工现场边坡阻碍后期支架安装施工，进行平整；

  3.要求山东电力工程第三公司脚手架体系拆除必须通知监理单位进场；

  4.进场材料必须报验我方材料员以及监理人员进行查看，否则，不准使用。

建设单位材料员张工：

  1.要求将开关柜室接地扁铁全部做防腐处理；

  2.进场材料必须报验后，经我方及监理人员认可后，才可使用。

                                              项目监理部 整理   2015-12-26


