第6次工地例会会议纪要（外线）
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-005-001
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年01月01日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	孙李宾

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由监理单位孙工主持：
  1.总结上周工作情况；

  2.对施工进度进行汇报；

  3.对下周的工作计划进行汇报；

  4.需业主方协调解决的问题。

山东云天电力工程有限公司王工：

  1.施工进展情况：

1）施工人数48人；

2）19#-37#铁塔立塔完工、19#-40#铁塔组装完工。

  2.下周工作安排：

铁塔全部立塔完工；
铁塔防雷接地保护完工；
开始放线，拉线。
潍坊互联电力工程有限公司杨工： 

  1.施工进展情况：

1）施工人员30人；

2）1#-18#铁塔立塔完工；

3）1#至220KV大兴站电缆沟开挖放线，11#-12#铁塔电缆沟开挖放线完工

  2.下周施工计划：

1）、1#至220KV大兴站电缆沟回填。
    2）、开始放线、拉线。

监理单位孙工：

  1.要求山东云天电力工程有限公司2016年1月1日下午17点以前上报对31#铁塔的整改方案（详见监理工程师通知单：WFXM-15123001）；

  2.要求山东云天电力工程有限公司将已浇筑保护帽全部砸掉，经业主方及我方监理验收合格后，方可浇筑保护帽；

  3.要求山东云天电力工程有限公司将已做防雷接地的铁塔基础全部挖开，经业主方及我方监理验收合格后，方可回填；

  4.要求山东云天电力工程有限公司再对33#、38#、39#、40#铁塔进行立塔之前，必须经业主方及我方监理人员验收合格后，方可立塔；

  5.要求山东云天电力工程有限公司上报39#、40#铁塔立塔、拉线、紧线等施工专项方案，经业主方及监理方签字认可后，才可施工作业。

  6.要求各施工单位对铁塔螺丝进行全面排查，紧固到位；

  7.要求各施工单位加强架空线路安全防范措施；

  8.要求各施工单位管理人员加强对施工人员管理；

  9.要求各施工单位对施工现场的垃圾及时清理，做到人走场清；

  10.要求各施工单位及时上报资料，做到施工进度与资料同步。

建设单位徐工：

  1.要求各施工单位加强施工现场管理，安排专人在施工现场负责；

  2.要求各施工单位加强安全管理工作；

  3.要求山东云天电力工程有限公司指定专门资料人员。

建设单位材料员张工：

  1.要求各施工单位按照以上监理人员提出的要求，马上落实；

  2.针对现存的民事问题，会及时跟进。

                                              项目监理部 整理   2016-01-01   


