第7次工地例会会议纪要（外线）
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-006-001
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年01月08日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	孙李宾

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由监理单位孙工主持：
  1.总结上周工作情况；

  2.对施工进度进行汇报；

  3.对下周的工作计划进行汇报；

  4.需业主方协调解决的问题。

山东云天电力工程有限公司王工：

  1.施工进展情况：

1）施工人数48人；

2）39#-40#组塔完成，19—38#立塔完成，开始拉线、放线。

  2.下周工作安排：

铁塔全部立塔完工；
铁塔防雷接地保护完工；
放线、拉线完成。
潍坊互联电力工程有限公司杨工： 

  1.施工进展情况：

1）施工人员30人；

2）1#-11#放线完成；

  2.下周施工计划：

1）、12#-18#放线、拉线完成
监理单位孙工：

  1.要求山东云天电力工程有限公司将已做19#、20#、23#、24#、25#、27#铁塔已做地脚螺栓保护帽的全部砸掉，重新施工；

  2.要求山东云天电力工程有限公司将19#-30#铁塔已做防雷接地的全部挖开，经业主方及我方人员检查；

  3.要求各施工单位牵引绳搭接穿插次数不得小于4次；

  4.要求各施工单位施工现场必须安排专职安全员；

  5.要求各施工单位放线、拉线等高空作业必须进行技术交底；
  6.要求各施工单位施工过程中，尽量避免对农作物等其他经济作物的损坏；

  7.要求各施工单位禁止在施工现场生火，防止将施工现场周围的农作物点燃，造成火灾；

  8.要求各施工单位管理人员加强对施工人员管理；

  9.要求各施工单位对施工现场的垃圾及时清理，做到人走场清；

  10.要求各施工单位及时上报资料，做到施工进度与资料同步。

建设单位材料员张工：

  1.要求各施工单位按照以上监理人员提出的要求，马上落实；

  2.针对现存的民事问题，会及时跟进,尽快解决。

                                              项目监理部 整理   2016-01-08   


