第7次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-006-002
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年01月09日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	孙李宾

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由监理单位孙工主持：
  1.总结上周工作情况；

  2.对施工进度进行汇报；

  3.对下周的工作计划进行汇报；

  4.需业主方协调解决的问题。

青州冠泰基础工程有限公司现场技术负责人董刚：

  1.施工进展情况：

1）施工人数4人,1台打桩机施工；

2）26#池塘打桩剩余120根。

  2.下周工作安排：

    1）26#池塘打桩全部完工；
2）对所有池塘进行全面整改；

3）2016年1月11日对桩身出现环裂的桩，进行检测。

山东电力建设第三工程公司王文胜： 

  1.施工进展情况：

1）施工人员48人；

2）35KV开关柜室电缆沟浇筑；

3）SVG室外墙砌筑；

  2.下周施工计划：

1）对SVG室进行回填。  

监理单位孙工：

  1.要求青州冠泰基础工程有限公司对施工过程中出现断裂的桩，全部清出现场；

  2.要求青州冠泰基础工程有限公司对施工现场存在的质量问题，加大施工整改力度；

  3.要求山东电力建设第三工程公司每道施工工序必须及时上报业主及我方监理验收，经许可，方可对下道工序施工；

  4.要求山东电力建设第三工程公司加强施工现场安全管控，登高作业必须系安全带，戴安全帽等；

  5.要求山东电力建设第三工程公司对施工现场以及生活区的垃圾进行清理。

监理单位姜工：

  1.要求各施工单位对施工质量严格控制；

建设单位王工：

  1.要求青州冠泰基础工程有限公司对施工现场存在的质量问题及时整改，整改后，及时报验我方及监理人员验收；

  2.要求青州冠泰基础工程有限公司上报预制力管桩的测试报告；

  3.要求山东电力建设第三工程公司SVG室防腐必须经我方及监理方人员验收。
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