第8次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-007
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年01月16日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄泽桐

	会议议题
	对本年度的施工总进度与各单位撤场工作安排、年后复工进场时间及年后工作计划安排

	会议内容：

会议由监理单位黄泽桐主持：
  1.总结本年度工作情况；

  2.对施工进度进行汇报；

  3.对年后进场及施工计划进行书面上报；

  4.需业主方协调解决的问题；

青州冠泰基础工程有限公司现场技术负责人董刚：

  1.本年度施工进展情况：

已打桩8561根，完成100%；

对存在环裂现象的管桩进行第三方检测试验（低应变）。

  2.撤场前的工作安排：

1）预计2016年1月21日撤场，具体时间根据甲方要求撤场；

2）场内机械设备已经撤场，在2016年1月21日前完成对场内15#、16#、17#、18#、26#、27#、28#池塘不符合技术规范要求的桩进行统计。

3.年后进场安排：

1）年后复工时间，根据甲方要求时间进场；

2）在支架安装前完成桩位偏差、桩顶标高、垂直度、环裂等问题整改，并在山东电力建设第三工程公司支架、组件安装过程中积极配合，确保工程的顺利进行。

山东电力建设第三工程公司负责人王文胜： 

  1.本年度施工进展情况：

1）施工人员48人；

2）35KV开关柜室：框架主体完成100%，填充墙砌筑完成100%，电缆沟完成100%，回填土完成80%，爬梯安装完成100%；

SVG室：框架主体完成100%，填充墙砌筑完成80%，回填土完成30%，爬梯安装完成100%；

站区室外回填土已回填至室外地坪-0.8m处；

  2.撤场前的工作安排：

1）2016年01月15日施工人员已撤场，并且安排2人值班留守。 

  3.年后进场安排：

    1）年后开工时间暂定为2016.02.18-2016.02.20期间，具体开工时间将根据现场是否具备施工条件及业主要求进行调整。

山东云天电力工程有限公司负责人庞波：

  1.本年度施工进展情况：

1) 施工人数20人；

2）22J铁塔基础完成100%；

组塔、立塔完成20J，剩余39#、40#未立塔；

22#～33#铁塔导线正在放线、拉线；

放射性接地完成7J；

  2.撤场前的工作安排：

1）2016年1月17日进场10人，施工人数总共30人；

2）2016年1月28日撤场，拉线、附件、防雷接地全部完工。

  3.年后进场安排：

    1）2016年2月18日进场，地脚螺栓保护帽覆盖，土地复垦。  

潍坊互联电力工程有限公司负责人王帅：

   1.本年度施工进展情况：

1）施工人数50人；

2）18J铁塔基础完成100%；

组塔、立塔完成18J；

1#～18#导线拉线完成；

放射性接地完成100%；

   2.撤场前的工作安排：

1）2016年1月23日1#-18#拉线、附件安装完工，施工人员撤场。

   3.年后进场安排：

    2）2016年2月23日进场，2016年2月29日光缆拉线完成。 

监理单位黄工：

  1.要求青州冠泰基础工程有限公司上报第三方检测单位资质，经审核后，方可做检测试验；

  2.要求青州冠泰基础工程有限公司加快施工现场整改进度；

  3.要求山东电力建设第三工程公司做好施工现场安全保护措施；

  4.要求山东云天电力工程有限公司、潍坊互联电力工程有限公司加快外线施工进度，确保年前全部完工；

  5.要求山东云天电力工程有限公司、潍坊互联电力工程有限公司加强架空线路安全防范措施；

  6.要求各施工单位以联系单的形式上报撤场时间、年后进场时间以及年后剩余工程量计划安排；

  7.要求各施工单位上报施工资料，将施工资料进行完善；

  8.要求各施工单位撤场前，将施工现场以及生活区的垃圾进行清理；

  9.关于监理单位的撤场与年后进场时间，按照业主要求进行撤场、进场。
建设单位徐帅：

  1.要求山东电力建设第三工程公司及时排出施工进度计划表、尽快编订专项防腐技术方案并上报建设单位、监理单位；

  2.要求青州冠泰基础工程有限公司对存在问题管桩加大整改力度；

  3.要求监理单位在各施工单位都撤场后，方可撤场；

  4.要求监理单位、各施工单位2016年1月18日，以书面形式上报年前撤场工作安排、年后进场时间以及剩余工程量的完工情况；

  5.要求山东云天电力工程有限公司、潍坊互联电力工程有限公司外线施工，年前必须全部完成；若达不到要求，年后出现民事问题，一切由贵公司负责，我公司概不负责；

  6.要求各施工单位2016年1月20日下午17点之前上报本年度所欠缺施工资料，若滞后，将进行处罚。
                                              项目监理部 整理   2016-01-16


