第9次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-008
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年02月29日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄泽桐

	会议议题
	对本周的施工内容及下周的施工计划，施工遇到的问题进行汇报

	会议内容：

会议由监理单位黄泽桐主持：
监理单位黄工：

  1.根据业主董经理的指示，要求将工地例会时间改为每周周一10点，所有单位必须准时参加；

  2.要求山东电力建设第三工程公司以书面形式汇报，每周的施工进度、下周的施工计划以及本周进度未完成原因，需要业主方协调解决的问题；

  3.要求山东电力建设第三工程公司根据并网节点，分别作出（5.30、6.30）两个时间节点的倒排计划，要求采用横道图的形式，以便查看；

  4.希望业主方及山东电力建设第三工程公司及时跟进图纸供应问题，以免耽误工期；

  5.要求山东电力建设第三工程公司加强现场安全管理，高度重视安全问题。施工人员进场必须戴安全帽、高空作业必须系安全绳，施工人员打桩过程中，保持相应的安全距离，并进行现场安全技术交底工作；

  6.要求山东电力建设第三工程公司对进场材料，必须上报我方监理验收，未经我方监理许可，不准使用；

  7.要求山东电力建设第三工程公司每道工序要及时上报，未经我方监理验收签字，下道工序不准施工。  

                                              项目监理部 整理   2016-01-29


