 第十次监理会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网工程     编号：JXMB8—010
                   
  会议时间：2016年2月25日09：30
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于年后工程上安全、质量、进度问题

  主持人：束方桂                      记录人：束方桂
  会议成员：业主方 孙昭 亢晓东 刘钊 

            监理方 束方桂 史靓 刘煌晖

            施工方 王文林 郭俊梁 

  内容：今天会议主要内容围绕施工安全，施工质量，工程进度展开的一次监理例会。会议次序内容为，先由施工方领导人介绍上周施工完成情况和确定下周施工目标。然后监理方提出近期工程上检查的问题，最后业主进行总结。

首先，由施工单位王文林王经理介绍上周施工情况：

1、光伏区上：

（1）电缆沟已经基本完成，但有些地方还需要加深加宽等。
2、开关站上：

（1）室内电缆沟完成。
（2）水泵房主体浇筑完成。
（3）室内装修抹灰结束，地砖装饰工程结束。

（4）室内电器设备正在接线。

（5）下周一灭火设备安装到位。
然后由监理单位总监束总（束方桂）对近期检查的问题进行汇报：

（1）近期还是有部分施工员未佩戴安全帽现象。

（2）资料中缺失比较严重，材料送检等报告均未审报。
（3）资料表格需要与符合电网规范。
（4）现场灌注桩存在碎裂现象。
（5）阵列之间的的接地扁铁出现裸露在外现象。

（6）开关站电缆沟预埋接地扁钢未与电缆沟内的接地环网连接，并且部分电缆沟没有安装接地扁铁。
（7）箱、逆变四周接地极、接地网未做，箱变基础未见防水系统。

（8）施工方需要向我方提供周报、月报，未见其上报过周报和月报。

（9）高压电缆沟与接地扁铁按照规范要求安装。

（10）现场出现临时用电不符合规范，私搭乱接现象。

下面是监理方史靓进行补充：

方阵支架中螺丝重要连接部位出现未拧紧现象。
下发的监理通知单施工方未回复，望尽快回复。
光伏区围栏存在安装不到位，出现倒塌一块现象。
最后是由业主孙总（孙昭）对会议的总结并提出工作要求：

安全问题希望大家能够重视。
在临时用电方面需要注意。

施工时，防火设备尽快做好。
（4） 在临边作业时，做好防坠落现象。

（5） 施工方尽快做好电气安装进度计划表。
然后由亢总（亢晓东）发言：
会议上所提及的事尽力做好。

监理单位需要加强监管力度。

上述问题下发联系单，与之前的质量通知、联系单一起督促施工方进行整改。

电气安装时要注意安全，一定要按规范施工。
（5） 注意临时用电安全。

                               常州正衡电力工程监理有限公司平邑项目部
                                           2016年2月25日



本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 
