第十一次监理会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网工程     编号：JXMB8—011


  会议时间：2016年03月09日14：30
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于近期安全和质量的问题

  主持人：吕政良、孙昭、束方桂                记录人：束方桂

  内容：今天会议主要内容对2016年2月27日召开的并网前督导一次会议进行二次督导的监理例会。会议次序内容为，先由业主方吕总发言，对一次督导会议所定下的内容进行讨论，并传达工作精神。然后由监理方负责人束方桂提出近期在项目上所检查出的问题。最后施工方领导人对工程事宜以及所遇施工困难在会议上提出并讨论。

首先，由吕总对督导一次会议内容进行梳理与再次确定：

    1、工程并网日期为3月25日。

    2、对点调试日期为3月22日。

    3、对侧点改造为3月20日。

    4、3月15日现场必须具备并网条件。

    5、3月10日站内设备具备调试条件。

    6、剩余的18组阵列必须在3月15日前全部完成。

    7、尽快将缺失的材料补齐。

    8、2.5公里高压电缆开挖9天后结束。

    9、资料问题施工方尽快做完，监理方对施工方加大督促力度。

孙总对接下来的工作发言：

    1、必须加快工程进度，高压电缆沟开挖必须提高工作质量，进度。可以多加一套开挖设备。

        2、对于开关柜近期到货，尽快完成室内设备接线。

        3、在资料问题上监理方要加强督促力度。

        4、在施工过程中必须注意安全，消除存在的安全隐患。

然后是监理方负责人束方桂发言：

    1、现场我们质量问题会严加管控，请领导放心。

    2、现场进度问题我们正在加紧督促施工方施工。

    3、安全上我们会严加监管，保证安全无事故。

    4、资料上我们正在跟踪督促施工方资料报审。

最后施工方王经理对项目现场情况做出报告：

    1、接地网已经完成95%.

    2、接地极有10个设备难以展开施工，需要人工安装。

    3、临电因林业局领导正在审核中，待审核通过便砍树通电。

    4、送出线路同样是林业局领导正在审核。

    5、开关站出线方案已经做好。

    6、钻孔已经完成16组，剩下14个孔设备难以施工。

        7、开关站开关柜未到。

        8、资料正在加紧时间做。

                               常州正衡电力工程监理有限公司平邑项目部

                                            2016年03月09日



本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 
