 第十二次监理会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网工程     编号：JXMB8—012
                   
  会议时间：2016年3月17日09：30
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于并网前施工现场质量事宜
  主持人：束方桂                      记录人：束方桂
  会议成员：业主方 孙昭 马延峰 

            监理方 束方桂 史靓 刘煌晖

            施工方 阎进新 王文林 

  内容：今天会议主要内容围绕施工安全，质量，资料和工程进度展开此次监理例会。会议次序内容为，先由施工方领导人介绍上周施工完成情况和确定下周施工目标。然后是业主方对近期现场施工情况进行发言，最后监理方对近期工作进行总结。

首先，由施工单位王文林王经理介绍上周施工情况：

1、光伏区上：

（1）现场光伏区接地扁铁已经焊接完成，近几天正在对其进行修补等工作，3月20日接地扁铁焊接完成。

（2）遗漏的18组光伏阵列基础已经浇筑完成，关于支架材料问题还需要业主方与厂家联系。

（3）桥架安装至8号光伏方阵。

（4）组件汇流放线至4号方阵。

（5）高压电缆沟开挖完成。

2、开关站上：

（1）电气安装设备部分完成。

（2）土建工程基本结束。
（3）监理近期提出的开关站按图纸设计要求整改外围接地网今日正在开挖施工。

（4）室外给排水工程正在安装。

（5）临电可以具备送电条件，近期的整改。

下面是阎经理发言：

临电在一周内通电。

对于安全、质量、进度问题会加大管理力度。

下面是施工方吉工对现场施工情况介绍：

开关站室内高压柜接线安装基本完成。

组串光伏电缆已经放线完毕。

汇流箱开始接线。

3月22日除高压电缆外，场区电气全线完工。

下面是施工方李总对近期施工情况做安排：

项目上所有问题必须仔细清理。

每个问题需对应安装人员，便于后期整改。

场区内材料清点并尽快补齐。

线路上的问题尽快与当地政府协调，质量加紧把控力度。

然后由业主方孙总发言：

（1）接地先自行做接地试验，测试接地电阻必须符合要求。

（2）按照图纸安装接地极。

（3）施工需注意安全问题。
（4）施工过程中需注意防火问题。
（5）进度问题还需加紧施工。

（6）10KV的电缆终端冷缩头安装不符合要求。

室内用预埋铁代替接地。

（8）汇流箱安装一端高一端低，不符合要求。

（9）安装的组件出现松动现象。

下面是监理方束方桂提出近期检查的问题以及对本次监理例会进行总结 ：

在召开监理例会前希望大家提前做准备。
项目部技术人员在施工前须向施工人员进行技术交底。
隐蔽工程施工必须经施工方自检合格的基础上，通知监理方进行验收，验收合格后方可隐蔽并进行下道工序施工。
补充高压电缆沟开挖的专项施工方案。
现场各个工序施工需要施工技术人员监护。
下发的监理通知单尽快整改并回复。
尽快提交施工倒排计划。
现场电缆不可随意安放。
场区光伏组件桩基浇筑基础出现碎裂现象。
安装好的成品需要做成品保护。
固定螺丝出现松动现象比较多，监理提出需整改。
 以上问题望相关人员尽快整改。对将来的工作我们会尽心尽力督促协助施工方完成工作。
                               常州正衡电力工程监理有限公司平邑项目部
                                           2016年3月17日



本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 
