第十四次监理会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网工程   编号：JXMB8—014
  会议时间：2016年3月31日14:00
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于近期施工进度、现场安全、消缺等相关问题

  主持人：束方桂                      记录人：史靓
  会议成员：业主方 孙昭 亢晓东 刘钊 马延锋
            监理方 束方桂 史靓
            施工方 王文林 高志强 边国扬 袁里
  内容：今天会议主要内容围绕施工安全，施工质量，工程进度展开监理例会。会议次序内容为，先由施工方领导人介绍上周施工完成情况和确定下周施工目标。然后监理方提出近期工程上检查的问题，最后业主进行总结。

首先，由施工单位王文林王经理、电气工程师边国扬、外线负责人高志强分别介绍光伏场区、开关站及送出线路上周施工情况：

1、光伏区：

（1）前期接地沟擅自回填已经全部停止施工（并且监理项目机构已下发监理通知单要求整改），就接地电阻测试阻值过大已经出具整改方案，增加接地模块的方式来降低接地电阻值。在原有接地极位置附近增加一个深度1.5米的接地模块，做几个点试验自检合格后通知监理复验符合要求，再进行回填。
（2）汇流箱接线根据现场实际情况完成36个，汇流箱至箱逆变完成2个。

（3）高压电缆敷设全部完成，高压电缆头冷缩材料制作。

（4）光伏场区接地难度大，工作量大；高压、低压接线包括1×4平米的电线准备在11号以前完成。

2、开关站：

（1）设备接地完成80%。

（2）室外给排水已经完成（数量不足、做法不对）。

（3）目前室内电气设备单体实验正在做。

3、送出线路：
（1）外线部分放线施工1.8km，计划下周准备完成全部放线。

（2）4月7日电缆加工施工，外线光缆地埋处理。

（3）固化地基下周施工，固化准备一周时间。

下周施工进度事项：

（1）场区汇流箱已经完成46个接线，预计剩下的部分于4月11日完成。

（2）场区接地模块到场安装实验完成后至接地沟回填等施工完成预计于4月14日左右。
（3）场地平整预计将滞后。

（4）开关站调试需要与厂家联系，接线必须在4月5日完成后方可开始调试。

然后由监理单位总监束总（束方桂）对近期检查的问题进行汇报：

（1）在进度施工中，禁止有违规野蛮操作，确保工程安全，质量良好。

（2）目前汇流箱4平方直流线未做。
（3）组件光伏板MC4插头未做。

（4）直流柜接线完成15%至20%，剩余工作量较大。
（5）桥架连接片整改不够彻底，现场仍有部分未整改到位，需抓紧完成。

（6）及时上报完善资料，做到工程资料与现场同步。
（7）目前项目部生活区临时用电到位，现要求施工单位严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》执行，加强现场生活区、施工区用电安全。临电配电房增加安全保护漏电开关，严禁在生活区各个房间使用大功率电器产品，对危险区域设置安全警示标志标牌，落实定期巡视检查制度，对全体人员进行安全用电知识培训等相关临时用电的安全防护工作。
下面是监理方史靓进行补充：

（1） 开关站室外给排水部分施工过程中未按照图纸施工，图纸上共有7个室外污水井，实际施工了5个，未按照流程报建设单位及我监理部。
（2） 污水井不可作为化粪池使用。

（3） 开关站内室外接地极、接地环网目前仍未施工，需抓紧完成。

（4） 部分桥架与地面间高度不足。
                               常州正衡电力工程监理有限公司平邑项目部

                                           2016年3月31日
本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 
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