第十五次监理例会会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网工程     编号：JXMB8—015
                   
  会议时间：2016年4月7日  14：00
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于并网前施工现场安全、进度、质量事宜

  主持人：束方桂                      记录人：史靓
  会议成员：业主方 孙昭 亢晓东 刘钊 马延峰 

            监理方 束方桂 史靓 

            施工方 李科 高志强 王文林 韩蒙 吉兆营 

  内容：今天会议主要内容围绕施工安全，质量，资料和工程进度展开此次监理例会。会议次序内容为，先由施工方领导人介绍上周施工完成情况和确定下周施工目标。然后是业主方对近期现场施工情况进行发言，最后监理方对近期工作做指示并针对施工现场出现的问题组织讨论并对此次会议进行总结。
首先，由施工单位现场负责人（王文林）、外线负责人（高志强）分别介绍近期光伏场区、开关站、送出线路的施工情况：

1、光伏场区：
（1）接地沟回填完成40%；

（2）汇流箱接线完成90%；

（3）汇流箱到逆变器接线完成80%；

（4）高压电缆头制作（冷缩材料）完成；

2、开关站：

（1）设备接地已完成；

（2）设备安装单体实验完成；
（3）设备调试完成60%；
（4）站内消缺完成80%；
3、送出线路

（1）导线连接完成3.5km，剩余2km；

（2）铁塔基础浇筑完成。

送出线路的施工过程中存在问题情况：

1、 由于现场施工过程中征地事宜没有指定相关计划导致目前阻拦施工的情况时有发生；

2、送出线路电缆预计于4月10日进场后于13日左右完成施工，光缆在15日完成。联动调试实验当天可完成，调试实验报告最短需要4天时间，目前实验单位尚未确定下来。
下面是施工单位副总（李科）发言：

    场区电气安装问题我施工项目部近期内部会议上提出了4月12日完成，14日现场施工质量消缺工作完成。汇流箱安装9日完成，汇流箱至逆变器需要两天安装完成。接地环网进一步完善，采用换土回填、增加接地模块、降阻剂等措施预计在8、9号完善在14日完成施工。

    送出线路方面：1、由于石材厂的原因两根桩正在解决，15日前协调好后完成。
2、10日电缆进场现在还不确定，征地赔偿问题正在解决。
3、材料准备，两上两下四处接头主要材料有12根套管、电缆接头、绝缘子、金具等材料；目前送出线路方面一个施工队伍不能满足要求，需增加施工队伍。
下面是业主方项目经理（孙昭）对施工单位提出要求：

1、 因前期丢了一批物资，光伏场区防盗材料问题，加强光伏场区、开关站、送出线路等各个方面的安保措施，必须要引起重视，落实到实处。
2、 目前现场安全问题不仅仅集中在安全用电方面，现场光伏组件与部分汇流箱之间的4平方毫米的电缆线已经连接，部分电缆线已经处于带电状态，要求施工单位对现场工作人员做好安全技术交底工作，必须要有书面材料。
3、 进度方面，外线抓紧施工，确保15日前完成，开关站内接地环网因为资金问题尽早解决。

4、 15日前山东省电力质监二次检查已经确定，现场消缺、实验报告、资料等方面抓紧完善。
下面是监理方史靓提出近期检查的问题：

1、 光伏场区：
（1） 今天上午与运维方面马延锋到现场巡视发现3号方阵10号汇流箱西侧及2号方阵1号汇流箱西侧各有一块组件却失，原因不明。

（2） 2号方阵前部分流箱接线未按要求及时整改。

（3） 各区组串中均有不同数量的螺栓未拧紧、弹垫未放现象；

（4） 2号方阵1、2、3、4号汇流箱处存在接地扁铁在桥架上方的现象；

（5） 各区均存在桥架高度不足的现象；

（6） 桥架内电缆敷设不整齐、固定螺栓未拧紧的现象没有整改到位；

（7） 接地环网目前有3个接地极没有打，8个接地极未与环网连接，部分环网未闭合；
（8） 目前组件间连接线，组件与接地连接线还没有做。

2、 开关站：

（1） 科研厂房、室外电器设备、水泵房外围接地环网目前仍未施工；

（2） 科研厂房屋面避雷带未做；

（3） 科研厂房室内电缆沟内的阻火墙按照设计图纸施工；
（4） 科研厂房室内消防设施抓紧施工；
（5） 开关站内的两个给水井按照图纸施工。
下面是监理方束总（束方桂）对本次监理例会进行总结 ：

1、 加强现场质量管理，做好现场安全文明施工；

2、 光伏场区质量消缺有待整改，发现在整改，但不符合要求；

3、 业内工程资料尽快完善整理，下发的监理工程师通知单尽快回复闭合；

4、 光伏场区电气接线安装质量，需加强管理。现场施工过程控制、工艺质量自检，必须引起重视，尤其是防雷接地，几次测试都达不到规范要求，尽快采取措施整改，必须报监理验收合格再进行下道工序；

5、 加强施工进度、施工整改，列一份倒排限期表。在工期紧张阶段严格按照设计文件进行施工，重点部位、关键工序的施工工艺随时现场实施监督；

6、 场区敷设好的高压电缆必须做好路由标示、标识及保护工作；

7、 外线铁塔基础的成品保护，安全防护必须做好；

8、 在场区巡视检查发现崖边围栏多处存在安全隐患，尽快做好安全警戒标识、标牌，严禁施工人员攀爬上下山。
以上业主方和监理方提出问题望相关人员尽快整改。对将来的工作我们会尽心尽力督促协助施工方尽快完成工作。

                               常州正衡电力工程监理有限公司平邑项目部

                                           2016年4月7日



本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 

