第三次监理会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网         编号：JXMB8—003
                   
  会议时间：2015年12月24日09：30
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：工地例会

  主持人：杨国飞                            记录人：杨国飞

  内容：首先，由施工单位王总介绍最近的施工情况和工程进展。在施工安全上，他强调安全是最重要的，不能松懈，要加强管理杜绝安全事故。（1）工人在临边作业时需要加强安全防范措施。（2）工人进出施工场地必须佩戴安全帽。在工程质量上，他说：（1）关于安装不符合规范的支架，浇筑不符合规范的灌注桩必须整改，该拆除的必须拆除。（2）在基础施工时，必须按照图纸施工，不可盲目施工，发现错误时必须及时汇报并做出整改方案。在施工工程管理上，他强调：每一步分部工程结束后，必须通知监理方和业主方进行验收，验收合格后方可进行施工。否则，必须整改，直至合格后方可继续施工。在工程进度上，他在会议上报告说：（1）开关站开始做屋面。（2）然后开关站明日具备拆除底模条件。（3）开关站正在浇注围墙基础。（4）光伏区2#方阵正在安装组件。（5）箱、逆变基础已经开挖至5#方阵。（6）支架安装至6#方阵。施工单位潘拴住提出：如果在工地上发现一例未带安全帽，必须采取惩罚手段。

然后由监理方汇报最近检查安全问题和质量问题，监理方杨总提出：在安全上，（1）目前，检查开关站围栏基础施工和屋面施工有少许工人未见佩戴安全帽，经监理提醒一次后，两小时后检查发现仍有工人和管理人员未佩戴安全帽现象。（2）在悬崖边安装围栏的工人安装围栏时未见其佩戴安全帽和其他安全防护措施。在质量上，（1）灌注桩垂直度不够，水平度不够需要重新整改。（2）开关站目前质量上控制良好，光伏区希望我们进行有效的措施并加强对质量的控制。（3）组建安装出现水平度不够，相邻组件高差将近5mm。（4）压块有松动现象。（5）有工人扛、背组件现象。在工程管理上面：他提出希望施工单位可以做个方阵的标记，以方便管理。

最后，有业主方亢总进行这次会议的总结。他说（1）从今天开始，必须把每一项工程做好，把每次会议的精神传达到每个工人意识中，把每次会议提出的建议必须在工程上落实。（2）监理所发的通知单、联系单需注明限期完成，否则处以罚金等，发下的通知单、联系单等施工单位必须配合并落实。（3）不按规范施工，该罚就罚，先罚管理层。（4）不仅施工人员需佩带安全帽进入施工现场管理人员进入施工现场必须佩戴安全帽，否则发现一例，处以严重处罚。（5）对于以后的监理通知单、联系单等需要签字下发的文件必须及时签字下发，不可逾期。（6）希望施工单位做出电气设备进场安置方案。（7）在临边安装围栏、支架、组件等时，施工员需佩戴安全防护措施，比如安全带等。最后他再次强调：希望每个施工员在作业时都有一种安全和质量意识。业主方刘总强调：（1）立柱有倾斜、生锈现象。（2）预埋件的螺母有松动现象和虚焊现象。希望施工单位立即做出整改方案，并将其方案落实。

                                    常州正衡电力工程监理有限公司

                                            2015年12月24日



本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 
