第四次监理会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网工程     编号：JXMB8—004
                   
  会议时间：2015年12月31日09：30
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于近期安全和质量的问题

  主持人：杨国飞                            记录人：杨国飞

  内容：今天会议主要内容围绕施工安全，施工质量，工程进度展开的一次监理例会。会议次序内容为，先由施工方领导人介绍施工近况，然后会后确定下周施工目标然后监理方向业主汇报工作内容，最后业主进行总结。

首先，由施工单位王文林王经理介绍上周施工情况：

1、光伏区上：

（1）灌注桩基础浇筑基本完成，大概剩余10组由于环境问题，施工难度大，正在解决中。

支架至今已经安装300多组，组件安装40多组，箱、逆变基础开挖，接地开挖。

围栏安装2700多米，完成了四分之三。

2、开关站上

（1）室内电缆购开挖以及室内基础开挖。

（2）开关站开始砌筑隔墙。

（3）开关站围墙砌筑完成四分之三。最后他还希望业主能够提供光伏区的材料清单。

施工单位郭经理介绍开关站具体内容：

开关站主体已经竣工，屋面防水工程这周五开始开工。围栏基础工程完毕。

在以后的工作中会积极配合业主和监理的工作，加快施工进度。

施工单位吕总（吕军）强调：一切都配合监理的工作要求，对于不符合规范的桩基必须整改。围栏的警示牌在下月2号完成。每日做好安全日记。他还说对以后的工作做一个计划如下：

下周支架安装完成500组左右，下月13号安装完成700组。

组件安装下周完成300组。

电缆沟在4天后完成。所有设备具备安装条件在下月15号完成。

备好10个左右的灭火器。在开关站做好沙箱2个并做好标志。

      以上吕总强调的4项会后立即执行。

然后由常州正衡监理单位项目总监杨国飞强调：

上周以及之前监理所下发的通知单、联系单希望项目部立即整改到位并回复监理方或业主。

对于桩基不符合规范的已经标注，我方尽快整理清单，下次理会商讨解决方案。

尽快做好安全防护，杜绝一切存在的安全隐患，加大管理力度。

下面是焦总（焦奎杭）提出以下观点及建议：

定一个监理会议制度，固定人员、时间、地点等。

由总负责定一个计划，包含下周计划和上周所完成的工程量等。

冬季施工混凝土需添加防冻剂，气温低于零下5度时，混凝土浇筑后需用薄膜进行养护。

砖块、混凝土送去样品检测，出个检测报告。

不符合规范的桩需进行整改，预埋件垂直度不符合要求，桩基混凝土建筑存在蜂窝麻面现象。 

希望尽快做好施工资料并报审。

（7）安全帽希望进出场地自觉佩戴。

（8）进度计划尽快出台。

（9）做好安全防护措施，用电安全、接地等。

之后由马云辉马工提出近期在工地上巡查所发现的问题：

相邻组件存在较大的差位。

镀锌层脱落与切割面需做好防锈处理。

最后，由业主孙总（孙昭）进行总结：他希望有一个具体的施工数据、与下周具体施工计划数据。安全上希望做好防护措施，不允许工地出现明火，必须配备消防措施。

然后亢总（亢晓东）强调：

 在安全上他强调：

希望每个施工员做到安全在我心。

发现一例未佩戴安全帽罚项目部1000元人民币。

监理方面需加强工作力度，否则，处以罚款。

     在质量上：

对于不符合要求的桩基、预埋件、镀锌层破坏等问题希望能做出一个整改计划，监理方予以监督整改。

     在项目管理上提出：

（1）新入职员工必须做好安全培训、质量培训等。

（2）现场不允许出现无关人员。

                                      常州正衡电力工程监理有限公司

                                            2015年12月31日



本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 
