第五次监理会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网         编号：JXMB8—005
                   
  会议时间：2016年1月7日09：30
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于项目安全、质量、进度落实问题

  主持人：杨国飞                            记录人：杨国飞

  内容：这是一次关于安全、质量、进度落实问题的监理例会，大会先由施工单位负责人介绍这周所完成的工程量和预计下周所完成的工程量。然后监理方负责人向业主汇报这周工作情况。最后由业主方进行大会总结。

  首先请施工单位王经理（王文林）介绍近期所完成工作量：

   1、在光伏区上:

（1）放线、打孔结束完成。

（2）灌注桩剩500组未浇筑。

（3）支架安装600组。

（4）组件安装约200组。

（5）预计整个光伏区组建安装完成大约在这个月25号左右。

（6）接地沟以挖至4公里。

（7）箱、逆变基础剩余4个未浇筑圈梁。

（8）安全日记在这个月15日将其补齐。

（9）三天后工程警示牌、安全标语等都将挂好。

   2、开关站上由郭经理（郭梁俊）介绍：

（1）开关站屋面、主体已竣工。

（2）二次结构填充墙已经完成30%。

（4）室内电缆沟已完成80%。

（5）设备安装预计在这个月15号左右安装完成。

（6）一定保质保量的完成领导交代的工作。

  然后由监理方项目负责人杨总监杨国飞介绍近期工作情况：

1、在安全上：

（1）每个监理员会加强对安全的把控力度。

（2）对每个施工队的队长加强安全意识培训并要求他们对每个施工人员进行安全培训。

（3）施工员在临边安装组件和安装高层组件时需注意人身安全。

（4）机械操作人员需安全操作，符合操作规范。

2、在质量上：

（1）近期统计不良灌注桩希望施工方尽快组织相关人员进行整改。

（2）对于支架安装上材料有变形等质量问题希望每个施工员提出并进行更换。

（3）在安装组件时不的脚踩组件，望每个施工员爱护设备。

（4）安装完毕所剩材料需要整理并统一上交，不的随意丢放施工现场。

（5）每道施工程序完成需要清理场地，不可留置施工垃圾等。

  最后由业主方孙总（孙昭）进行总结：

   1、在质量上：

（1）由于天气寒冷，浇筑的混凝土必须进行保养。使其达到设计之要求。

（2）汇流箱的安装必须严格按照规范进行内部接线，尽快做好汇流箱安装支架并符合设计之要求。

   2、在安全上：

（1）防火沙箱尽快做好。

（2）加强安全意识，做好设备防护保养问题。

  以下是亢总（亢晓东）强调：

   1、在安全上：

（1）管理人员必须有安全意识并且向每一个施工员传达安全意识，做到每个施工员心中常有安全意识。

（2）希望每个施工员在上班前接受安全培训。比如进入施工场地佩戴安全帽、不可在易燃易爆物品旁吸烟、施工现场不许出现明火。倘若发现一例，将严重处罚管理人员。

   2、在质量上：

（1）要保质保量完成每一道施工环节。

（2）对于不符合规范的灌注桩统计后出个统计表并配上联系单。三天后尽快将整改方案做出并标明整改完成时间节点。

（3）组件的搬运、摆放要符合要求，不允许出现组件破损现象，否则，将组件价格成倍罚款。

（4）管理人员加大管理力度，督促人员进行整改。

                                     常州正衡电力工程监理有限公司

                                            2016年1月7日



本表一式 三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一份。 
