 第六次监理会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网工程     编号：JXMB8—006
                   
  会议时间：2016年1月14日09：30
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于近期工程上安全、质量、进度问题

  主持人：马云辉                      记录人：马云辉
  内容：今天会议主要内容围绕施工安全，施工质量，工程进度展开的一次监理例会。会议次序内容为，先由施工方领导人介绍上周施工完成情况和确定下周施工目标。然后监理方向业主汇报工作内容，最后业主进行总结。

首先，由施工单位王文林王经理介绍上周施工情况：

1、光伏区上：

（1）支架安装达到800组。

（2）组件安装600组。

（3）接地沟已完成6公里，共8公里。
（4）电气设备已经全部进场。
（5）在这个月27日左右全部完成接地沟工程量。

（6）箱逆变基础已经竣工，1#、2#、3#、4#发电单元的箱逆已经放置结束。

2、在电气上：

（1）光伏区开始进行组件串接。

（2）后天，质量合格扁铁到货并安装，在防雷接地上，扁铁焊接点在防水圈之上。
（3）支架最后的程序（穿销）应在组件验收合格后进行，望相关单位尽快进行验收。

3、开关站上：

（1）电缆沟开挖完成80%.

（2）二次结构正在进行抹灰，外墙抹灰的工作量已经结束，室内抹灰正在进行，对于室温条件低于规范之要求，已经采取了加温措施，来保证混凝土的强度要求。

（3）室外基础正在集中开挖比如：站用变压器、水泵房基础等，在半个月左右可以完成。

（4）电缆沟在一周左右完成。

（5）内墙面粉刷完毕后在进行设备安装。

（6）下周支架安装结束，组件安装达到95%左右。

然后由监理单位总监马总（马云辉）对近期检查的问题进行汇报：
（1）近期还是有部分施工员未佩戴安全帽事宜。

（2）现场施工员未经培训上岗，出现用榔头敲击槽钢问题，未见施工现场安全员。

（3）相邻阵列的组件安装垂直位差不符合设计规范。
（4）支架安装出现横梁弯曲严重，而施工员无视其横梁弯曲而继续进行安装。

（5）近期浇筑的5#、6#、7#、8#、9#方阵的箱逆变基础存在冻结现象。
（6）在8#和9#方阵的道路上出现施工员私自烧组件包装壳现象。

（7）箱逆变基础的立柱钢筋笼混凝土保护程度不够。
（8）室内电缆沟防水保温工程未施工。

下面是监理方史靓进行补充：

（1） 支架安装个别螺栓未拧紧，弹垫未放等。
（2） 组件安装时组件依靠在立柱上。

最后是由业主孙总（孙昭）对会议的总结并提出工作要求：

（1） 对于自拌混凝土需加大管理力度，比如是否达到规范要求，是否添加防冻剂，是否操作方式符合规范，配比是否符合规范。
（2） 对于之前提出的预埋件生锈问题，必须督促尽快整改。
（3） 先做消弧线圈等设备基础。

（4） 组件托盘需要回收。

（5） 加强质量管理。

然后由亢总（亢晓东）进行补充总结：
（1） 会议上要体现上周会议所提出的事宜落实结果。
（2） 监理单位需要加强监管力度。

（3） 不良品的整改与之后的质量把控需要及时的反馈。

（4） 电气要加强安全管理、质量把控、进度把控。

（5） 支架、组件验收后需要验收合格等资料事宜，方可进行下一步的施工。

（6） 关于整改事宜，由监理方进行不良品的统计，并交于业主进行审核盖章，然后下发督促施工方进行整改。

（7） 整改时需注意安全，不可出现安全问题。

（8）下周之前安全日记必须完成，否则罚款。

                                      常州正衡电力工程监理有限公司

                                            2016年1月14日



本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 
