 专题会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网工程     编号：JXMB8—007
                   
  会议时间：2016年1月16日14：30
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于近期工程上安全、质量、进度问题

  主持人：陈灵奎         

  会议成员：业主方 陈灵奎、孙昭、吕明、刘钊

            监理方 马云辉、史靓、刘煌晖

            施工方 吕军、王文林

  内容：今天会议主要内容围绕施工安全，施工质量，工程进度展开的一次监理专题例会。

首先是业主方陈总发言：他说今天我们召开这次会议是关于进度时间点落实而展开的一次专题会议。

工程进度上他强调：在1月30日前，工程时间节点考核问题，

    （1）在1月22日支架组件必须全部完成并验收通过。

（2）场区接地工程必须在1月25日完成。

（3）开关站设备调试问题必须在1月31日左右必须调试完成。

（4）开关站室内粉刷、装修等工程量必须在1月30日之前完成。

（5）在线路送出问题上在2月底必须结束。

（6）2月29日全部并网。

在1月31日（过年前）站内工作量全部结束。

2、在安全和质量上，

（1）监理加强安全方面的监管力度，希望每个项目人员都时时具备安全意识。

（2）质量上监理方加大管理力度，督促施工方该整改的尽快整改，保质保量的完成。

业主方孙总进行发言：

（1）在1月20左右，支架组件安装需完成，组件的串接必须尽快完成。

    （2）开关站设备基础问题加快进度，监管力度也必须加大。

在加快进度的情况下，安全问题不可一丝松懈。

在人员撤场后场区必须安排人员（4人以上）。

然后由监理方总监代表马总进行发言：

我们监理一定加大监管力度，做好自己的职责，监理人员一定全心全意的，认真的，负责的对工程的每一项分部工程严格把关。

我们监理与施工方共同携手，对工程保质保量的进行施工。

   最后由施工方吕总发言：

（1）在1月30日完成场区所有安装工程。整个光伏区定于1月30日完工。

（2）1月20日设备安装。

接地完成在1月25日左右。

材料在2月3日前整理入库完毕。

于1月30日将线路水泥杆全部立完。

拉线定于2月底完成。

年后（2月13日）人员到场。

                                      常州正衡电力工程监理有限公司

                                            2016年1月16日



本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 
