 第八次监理会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网工程     编号：JXMB8—008
                   
  会议时间：2016年1月21日09：30
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于近期工程上安全、质量、进度问题

  主持人：马云辉                      记录人：马云辉

  会议成员：业主方 孙昭 亢晓东 刘钊 

            监理方 马云辉 史靓 刘煌晖

            施工方 王文林 郭俊梁

  内容：今天会议主要内容围绕施工安全，施工质量，工程进度展开的一次监理例会。会议次序内容为，先由施工方领导人介绍上周施工完成情况和确定下周施工目标。然后监理方向业主汇报工作内容，最后业主进行总结。

首先，由施工单位王文林王经理介绍上周施工情况：

1、光伏区上：

（1）支架安装已经完成。

（2）组件安装700组。

（3）接地沟已完成6.5公里，共8公里。

（4）接地扁铁800米。
（5）电气接线将严格控制。

（6）箱逆变基础已经竣工。箱逆变已经放置结束。

（7）前期整改预埋件40%，不良灌注桩正在着手整改。
2、开关站上：

（1）电缆沟开挖完成。
（2）室内电气设备今日将扁钢换成槽钢，今日槽钢可到现场。
（3）室外电气设备基础浇筑完成，水泵房主体浇筑完成。
（4）室内装修抹灰结束，地砖、墙砖正在开始安装。
（5）室内地坪浇筑完毕。

（6）室内电气照明线路完成。

然后由监理单位总监马总（马云辉）对近期检查的问题进行汇报：

（1）近期还是有部分施工员未佩戴安全帽事宜。

（2）接地级希望尽快到货，能够尽快安装。
（3）开关站室内照明电器线路未按图纸说明使用镀锌钢管保护而是用PV管保护，。

（4）希望施工方尽量在上周的专题会议中所提出的时间节点内完成。
（5）汇流箱需要前变更问题希望施工方业主方及时通知我们监理方。

（6）设备与预埋件焊接牢固。

（7）室外水泵房存在明火现象。
下面是监理方史靓进行补充：

开关站10kv高压室需加防静电胶皮。

缺失组串尽快补齐。

最后是由业主孙总（孙昭）对会议的总结并提出工作要求：

对于自拌混凝土需加大管理力度，严格按照配比单进行配比，混凝土需加防冻剂。

对于过路电缆必须穿镀锌钢管保护。

电缆每天用量需要记录并上报。
电缆交接时需做好交接记录。

电缆安装需做电缆安装计划。
组件串接需要固定。
白天接线时注意安全，需佩带安全帽、绝缘手套。
近日可能有大雪，室外设备尽快做好防护措施，防止设备受潮。
设备基础需严格做好，合格后方可安装。
生活区、宿舍、办公室等都需吊顶。
然后由亢总（亢晓东）发言：
会议上所提及的事尽力做好。

监理单位需要加强监管力度。

不良品的整改与之后的质量把控需要及时的反馈。

电气安装要注意安全。
关于今年光伏区所出现的质量问题在今年之内必须整改完成。

监理需加大力度督促整改。
整改时需注意安全，不可出现安全问题。

（8） 监理统计的问题表中，第8条、第9条、第14条尽快整改。

（9） 对于监理统计统计表中第一条，需向设计院变更。
                               常州正衡电力工程监理有限公司平邑项目部
                                           2016年1月21日



本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 
