 专题会议纪要
 工程名称：平邑县白彦镇10工程兆瓦光伏发电并网工程     编号：JXMB8—009
                   
  会议时间：2016年1月29日14：30
  会议地点：项目部会议室

  会议主题：关于近期工程上安全、质量、进度问题

  主持人：马云辉         

  会议成员：业主方 孙昭、康晓东、刘钊

            监理方 马云辉、史靓            
施工方 王文林、郭俊梁
  内容：今天会议主要内容围绕春节前后施工安全，施工质量，工程进度，过年期间值班计划等内容展开的一次监理例会。

首先是施工单位现场项目经理王文林汇报上周工作进度情况：
1、 光伏区：支架安装完成830组，组件安装800组，接地沟开挖完成，接地扁铁放置6公里。箱逆变之间沟槽已开挖，今日放线。围栏完成，接地极未作。光伏区连线计划、施工方案或简案明天上午报建设单位；

2、 开关站：电气设备电缆沟已完成，安装人员上午到场，预计31日全部就位。装饰装修目前墙面刮腻子完成40%，地板砖今天完成，外墙保温预计还需要三天时间。
3、 年后完成开关站南侧围墙、化粪池、污水处理池、地面硬化等工作。

建设单位孙昭：

1、2月2日至3日左右还有剩余部分电气设备将到货，2月4日到货可不接货；

2、年前逆变器到箱变之间的电缆必须接完；

3、电缆沟年前完成，目前到货的电气设备必须全部搬运进室内；

4、临时用电年前抓紧贯通；

5、报山东省电力质监的资料至今未报，需抓紧完成；

6、年前2月6日或7日撤场，年初三现场管理人员就位。春节放假期间值班人员不少于3人，开关站必须留1人。年前做好物资清单，定期进行清点，确保物资去向明确、清晰。

监理单位马云辉：

1、 现场过年期间值班人员及联系电话报建设单位及我监理项目部；
2、 施工过程中质量整改问题已经发通知单，年底必须整改完成；

                                      常州正衡电力工程监理有限公司

                                            2016年1月29日



本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。 
