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          编号：ZHJL-ZLH-003

	主          题
	周例会
	签 发
	

	会  议  地  点
	业主办公室
	会议时间
	2015.11.27

	主持单位及主持人
	正衡监理：张小雄
	记 录 人
	张小雄

	参   会  单  位
	详见签到表

	会议内容：

甲方：

组件及现场施工材料施工单位须及时进行核对，保证现场施工正常进行；

施工单位须做好冬季施工方案，保证现场施工人员的人身安全；

正辉设计单位须尽快出具设计图纸，若有延误施工并网进度，我方将严格按照施工合同进行处理；

施工现场所有设备及材料施工单位须作出合理的进场计划，并提供至业主；

施工单位须对出库组件及时进行安装。

施工单位：

车棚防水密封条需及时到货，以免影响施工进度；

所有设备及材料进场计划于2015年11月28日提供至业主；

施工现场存在有质量问题的组件业主需及时收回。

监理：

施工现场要严格注意安全文明施工；

施工单位在施工过程中须严格控制施工进度，并保证施工质量；

施工人员在施工前施工单位须及时做好安全技术交底。




