安全例会会议纪要
                                                   编号：YNLN-8-001
工程名称：  汝州市蟒川镇二期40MW太阳能并网光伏电站项目    签 发          
会议时间:2016年5月13日  14:00
会议地点：工地会议室
会议参加人员：详见会议签到表
主持人：黄泽桐             记录：杨长禹
会议议题及主要内容：
 马总：在专职安全员没有到岗的情况，首先任命本工程部于亚涛、李技超、王亚涛、张军宽、四位为兼职安全员，承担专职安全员的责任，最近要统计一下各施工单位人数，发放工作服和安全帽。规范上岗。保证安全生产，要对入场施工人员进行安全生产教育和安全操作规程的教育 ，实施“安全第一，预防为主”的方针，争取全过程无伤亡事故。
 监理黄泽桐：今天是第一次开安全例会，在专职安全员没有到岗的情况下，施工单位要先任命一些兼职安全员开展安全生产工作，会前四方已去现场看了一圈，发现了一些安全隐患，例如有些工人没有戴安全帽，光伏组件和支架构件全场各地都是，所以特别提出晚上要做好安全保卫工作，防止材料和组件失窃，对进场施工人员要普遍进行安全生产教育，树立“安全第一，预防为主”的安全方针。设备进场要进行安全性能检测，每台设备要挂牌，牌上内容：设备名称、型号、规格、性能参数，安全操作规程。每台设备的安全保护设施要齐全有效。争取工程全过程无伤亡。



                                           
本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份

安全例会会议纪要
                                              编号：YNLN-08-002
工程名称：汝州市蟒川镇二期40MW太阳能并网光伏电站项目：  签 发：          
会议时间:2015年08月30日  14:00
会议地点：工地会议室
会议参加人员：详见会议签到表
主持人：史靓           记录：杨长禹
监理：本次专查光伏场区安全，参加会议的有总包山东世强电力工程有限公司项目经理解富宝、监理史靓、杨长禹三人，本次会议监理方对现场存在的安全事宜主要提出以下几点： 
1. 施工年龄过高的老弱者要求总包予以落实清退。
1. 9#逆变房施工电源闸刀塑料壳子已坏，已要求立即更换。
1. 组件吊装时，没有专用吊具，不符合规范要求。
1. 组件安装过程中，组件临时放在支架边上，如遇大风会造成组件被吹翻倒地，存在安全隐患，要求立即整改。
1. 要求总包对施工人员，常开安全会，急而不乱，有条不紊。
1. 设备进场要求总包做好相应的运输方案。
1. 场区里面的安全保卫，要保证成品的保护和材料的不要丢失。
                                           
本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份

         
      安全例会会议纪要
                                             编号：YNLN-010-003
工程名称：沂南中草药种植一体化一期20MW光伏电站项目  签 发：        
会议时间:2015年10月21日  14:00
会议地点：工地会议室
会议参加人员：详见会议签到表
主持人：史靓             记录：杨长禹
主要内容：
监理方：本次复查上周没有落实的安全内容共计两项，其中安全防范措施施工方已落实到人，并有安全值班人员的名单表，1至13区箱逆变基础已有安全标志和站房编号。
 今后监理会同总包分管安全员巡视施工现场，总包负责人也必须参加现场检查，本次检查人员共五人，由黄总对施工人员召开现场会议，并反复强调在施工过程当中大家一定要注意安全，保护自身的人身安全，最后黄总对施工负责人做出口头上的安全交代，施工人员表示一致赞同。
监理要求：整个过程已近尾声，安全施工方案和施工人员安全签字合同还未上报，其次，后进场的员工必须进行三级教育特别是在安全方面。每天早上上班前要求总包和施工人员对安全交待清楚。

本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份

