监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目       编号：17签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年12月17日

	会议主持人
	             蔡会林    

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、材料和协调等事宜

	会议内容：

施工单位：

王旭超：

1、 上周计划完成情况：

1、组件安装完成641组，计划完成800组；支架安装288组。

2、安装汇流箱7台，5#～8＃方阵2×42电缆敷设完成。

3、35kV设备预制仓基础浇筑完成，SVG设备基础浇筑完成。

4、接地沟开挖完成1个方阵。

4、二期现场施工用的水电已全部引至现场。

2、 下周施工进度计划：

1、安装组件800组；安装支架400组。完成2个方阵电缆敷设。

2、综合楼门窗开始安装。

3、二期打孔2个方阵。

二、存在的问题：

1、组件供货不及时、天气原因影响组件安装进度。

2、钢桩和支架应进场。

监理单位：

张海军：

    1、接地及电缆部分回填深度达不到设计要求，要求用挖机进场深挖，达到设计要求后再回填，遇到岩层挖不下去的地方电缆少的穿镀锌钢管，电缆多的地方做桥架。

     2、应清除组件安装场区周围的杂草和灌木，防止组件划伤；现场施工人员应注意防火，烟头应踩灭。要注意施工电源线的保护，防止受损伤，施工完成后应切断电源。

     3、施工前报审资料最迟本月底报至监理项目部。

     4、现场取样的试块试件明天送检。

 黄永革：

1、 浇筑用的混凝土应加防冻剂，冬季施工应做好保暖措施。

2、 二期在灌桩前应做好配合比。

3、 电缆回填土应采用细土或细砂。

张国帅：

    1、组件安装在同一坡度，没有拉通线施工，造成组件下边缘不直，影响观感质量，

施工单位应高度重视，避免二次返工。

蔡会林：

1、设备基础图纸应尽快提交给监理人员。

2、二期已开始施工，图纸应尽快交至监理项目部。

3、施工安全及临时用电安全一定要高度重视。

黄长亭：

1、 材料进场后尽快安排卸货所用的机械；现场负责人应该在场，发现问题及时与监理沟通。

2、 对现场材料进行统计，对进场的材料合理管理且合理利用。



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年12月17日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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