施工进度专题会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：18    签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年12月21日

	会议主持人
	郝志刚

	会议主题：关于落实业主对工期要求的有关事宜

	会议内容：

郝志刚
为落实业主提出的综合楼16年1月5日具备入住条件和16年1月25日具备并网发电条件的目标要求，就当前的施工进度、材料和设备供货、人员组织、施工质量等问题，提出如下要求和建议：
1、 施工单位应制定一份从今天开始到16年1月25日止的施工进度计划，计划

要有可操作性，工序不漏项。细化到每一天应完成的任务，每一项施工任务所需要的人员数量、材料数量和设备数量。项目部要做好控制和协调工作。
2、 按照施工进度的要求，制定材料和设备的采购和供货计划，包括电气一次设备、

二次设备、综合楼给排水、照明灯具等材料。业主采购供货的材料和设备，应落实是否已采购，并应协调好供货和安装时间。自购材料和设备易需落实好供货时间。自购瓷砖和灯具颜色和样式是否需要与业主沟通后再确定采购。

3、 组织足够的施工人员，合理安排施工工序和人员，最大限度的发挥施工人员潜
力和材料设备的使用和利用率，提高施工效率。
4、 工期紧，任务重，但决不能忽视施工质量，要把工程质量放在第一位。支架的

安装应牢固，倾角满足设计要求；组件安装首先满足发电质量外，也要保证观感质量；电缆敷设施工要保证埋设深度，根据设计要求覆土和覆盖，电缆接线应正确美观，电缆封堵良好；接地带之间的搭接和焊接、接地极和接地带的焊接、焊口应清理干净、防腐处理符合要求；设备安装应满足电气设备安装有关的施工验收规范，操作灵活可靠；二次接线正确牢固，控缆排列整齐，线标正确清晰；综合楼抹灰平整、瓷砖无空鼓、上水清洗干净并畅通、下水通球试验畅通、门窗密封良好、灯具和开关及插座安装符合规范要求。
5、 建议光伏区施工从西向东按方阵依次施工，这样对暂时不能并网方阵的后续施

工较为有利，可减少带电施工和停电施工的几率。

6、 为保证按照业主要求的时间节点具备并网条件，使人力能集中完成并网所需的

必要工作，电缆沟可暂时延缓回填，但是特殊地段的电缆应加保护管保护。
7、 并网的手续应办理完成。如购售电合同、调度协议、线路对侧接入间隔的施工、

 设备命名和继保定值等。

 黄长亭：

1、 要制定合理的进度计划，并有保证措施，做到真正落实。

2、 保证材料和设备的供应。
3、 保证人员充足，组织合理，注意相互协调。

4、 保证施工安全。



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年12月21日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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