监理例会会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目           编号：20 签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年12月24日

	会议主持人
	郝志刚

	会议主题：有关工程进度、质量、安全等的事宜

	会议内容：

施工单位：
一、本周进度：
（一期）
1、 支架安装262组、组件安装568组、2*4和2*70电缆敷设。

2、 综合楼女儿墙砌筑完成、箱逆变器基础浇筑2个、消弧线圈基础浇筑完成、室
内抹灰完成30%。
   （二期）1、定点2118个、打孔1773个、灌桩790个。

二、下周计划

（一期）

1、灌桩500个、支架安装100组、组件安装800组、逆变器安装2台、接地施工

1个方阵。

1、 综合楼内外墙抹灰完成、内外墙涂料60%、屋面防水完成、地面砖完成90%、
逆变器安装2台。
（二期）1、定点2000个、打孔1500、灌桩1500个、支架安装200组。

三、存在的问题

1、二期支架应尽快进场，施工单位已在做进场施工的准备工作。

监理单位：
1、 组件安装观感质量仍存在下边框不齐和距地面高度不符合要求的问题，要求施

工单位现场管理人员要加强管理，凡是能通视的组串必须拉通线施工。安装时应保证组件正背板面不得划伤，保持正面板面的清洁，减少手指印，边压块要压紧。管理人员要加强巡视检查并检查到位，特别应加强8#～14#和16#方阵组件安装质量的检查。
2、 支架和剪刀撑螺栓应安排人员全部进行紧固。
3、 现场的临时用电应加强管理，电源线在过道路时应埋人地下用钢管保护，防止

压伤造成人身感电事故。
4、 注意场区防火，施工人员不得在施工现场内吸烟，不得在工作区域内生火，如

5、 果发现，每次罚款5000元。焊接工作的周围不得有杂草等可燃物，工作人员应随身携带铁锹以备灭火之用。

6、 综合楼电子设备间大梁脚手架，未经强度试验擅自拆除，属于严重违章和野蛮

作业，施工单位应采取相应的措施，制止此类事件的再次发生。

7、 综合楼屋面保温材料应按照要求留置温度缝和排气孔，灌注大孔径炉渣，灌注

后应就·经监理验收，温度缝内找坡时应拉线施工。

8、 外墙抹灰时脚手架的搭设必须符合施工要求和安全要求，要搭设双排脚手架要

有斜撑，脚手板应铺设完整，不得有探头板，脚手板上的材料应均匀摆放，荷载不得
集中。
9、 光伏区内的电缆沟暂时不要回填，施工单位应尽快与设计单位联系有关的变更

事宜，避免二次施工。

10、 箱逆变器接地应与基础回填相配合，保证接地体的埋深和泄流性能。

黄长亭：
1、 监理人员对现场描述的较为全面，从中可以看出监理的工作做的认真细致走到

位了，也看到位了，而且也说到位了。施工单位应认真听取意见和建议，按照监理的要求落实并整改，保证工程顺利有序的进行。
2、 要合理安排施工，抓好施工进度，但是决不能忽视质量和安全。施工项目部要

根据业主的时间节点要求，组织更多的人力力保并网时间。

3、 做好材料的进出库台账。隐蔽工程应履行相关手续。

	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年12月24日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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