监理例会会议纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目        编号：21   签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年12月30日

	会议主持人
	郝志刚

	会议主题：有关工程进度、质量、安全等的事宜

	会议内容：

施工单位：
一、本周进度：
（一期）
1、 灌桩410个、支架安装147组、组件安装1087组、2*4和2*70电缆敷设2个方

阵。

2、 室内抹灰完成30%、屋面施工20%。
   （二期）1、放线700个，累计5790个；打孔1433，累计5552个；灌桩2229个，累计2000个。

二、下周计划

（一期）

1、灌桩400个、支架安装200组、组件安装300组、电缆敷设2个方阵。电缆沟回填2个方阵。

1、 综合楼内外墙抹灰完成、内外墙涂料60%、屋面防水完成、地面砖完成90%、
逆变器安装2台。
（二期）1、放线2000个、打孔2000、灌桩200个。

三、存在的问题

1、二期支架应尽快进场，施工单位已在做进场施工的准备工作。
监理单位：
1、 综合楼达到16年1月5日入住条件困难较大，施工单位应合理安排施工顺序，
 组织足够的施工人员作为保证。内墙抹灰、吊顶施工、门窗安装、屋面防水等施工应合理安排和组织施工。

2、 滴水线的施工应保证不向门窗内泛水；自拌砂浆和混凝土施工应要求加防冻
剂；屋面防水材料应试验合格后再施工，施工单位应尽快完成现场取样工作。

3、 临时用电应注意对电线电缆的保护，应按照规范要求采用三级配电二级保护的
要求配置，总配电箱及开关箱应安装漏电保护器，防止人身触电事故的发生。
4、 工程即将并网，施工资料应尽快报审。

5、 组件放置不规范，有正面玻璃板及背板划伤现象，压块有压偏现象，无法有效
固定组件。

6、 施工区域内仍有生火现象，对此监理项目部将按照监理会议要求进行处理。

7、 35kV电缆沟应组织施工，开挖深度应满足埋深0.7米的设计要求，同时应考虑

到光缆、接地带和35kV电缆同沟排列的宽度。

8、 汇集站内的接地施工应合理安排，防止电气设备进场后相互影响施工。做好电

气设备施工的准备工作，如定位放线、吊装设备、工器具的准备、施工图和安全技术交底等工作。
9、 对新进场的施工人员进行安全教育和培训，施工前应进行安全技术交底，参加
人员应签字。二期管桩施工质量比一期有较大提高，望施工单位继续努力的保持下去。同时要注重施工管理的程序化和规范化。
黄长亭：
1、 监理人员对工作做的认真细致。综合楼施工时并网的关键，土建监理人员应

多督促施工单位合理安排工序和施工人员，保证人员数量。

2、 施工单位管理人员较年轻，要多历练，对监理的合理要求和建议应落实到位，
 不懂得要互相学习，不断的提高组件的业务和管理能力。遇事应共同探讨协商解决，不能推诿，要有责任心。

3、 组件和剪刀撑应安排人员紧固（施工单位明天安排人员紧固）。
4、 汇集站除电气设备外，应按照倒排的进度节点安排施工，坚决落实。

5、 入住时间不能更改， 否则罚款5000元人民币。场区内禁止烟火。


	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年12月30日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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