监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目       编号：24   签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年01月20日

	会议主持人
	             李维军    

	会议主题：有关工程进度、质量、安全等的事宜

	会议内容：

施工单位：

一、光伏区施工进度情况
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2、 汇集站施工进度情况

     1、汇集站本周施工： 窗安装完成，门安装完成80%。

     2、汇集站下周施工：屋面保护层和保温完成，内外涂料完成，静电地板安装，避雷针基础施工，照明灯安装，配电箱安装。

 三、其它
     二期组件的进场时间、一期的功率请业主尽快确认，一期汇流站设备进场的顺序应征求施工单位的意见。

监理单位：

1、 施工进度问题：

     1、上周一期光伏区支架和组件安装未完成计划，电气部分超额完成计划，汇流箱安装24个。二期全部超额完成，比上周有进步。

     2、施工单位应继续加强现场管理，增加施工人员及现场管理人员，合理安排工序，积极组织施工，对业主及监理的要求及建议应积极落实，对组织措施及技术措施应认真执行，继续提高现场管理水平。

3、上次例会监理单位提出的并网前的准备工作施工单位应尽快落实。以免影响后续工作。

4、汇集站的事故油池本周应完成，实际情况是未施工且在下周计划中未体现，建议施工单位对自己的计划应保证落实到位。

二、施工质量问题：

1、组串间MC4插头插好后，应及时做好电压及极性测试，发现问题及时整改。

2、汇集站电控室内的垃圾及时清理。

3、汇集站电控室内的电缆桥架应尽快固定。

4、组件间接地线不应使用自攻螺钉，应按规范要求及安装说明书的要求施工。

5、二期支架安装的过程中要控制好前立柱高度，要符合设计要求。

6、二期支架安装过程中要控制好轴线。

7、支架生锈的套管要及时进行更换。

8、二期支架安装总体好于一期，应据地形的情况做通线调整支架，安装应平顺。

9、二期第一方阵支架必须重新调整，经验收合格后，方可安装组件。

10、由于外墙涂料先于屋面刚防层施工，要求屋面施工时必须做好保外墙成品保护。

11、避雷针基础施工前必须通知监理验收合格后进行下到工序施工，钢筋、模板、等材料应按进度落实进场，加快施工进度。

12、屋面刚防层施工时按规定预留温度缝并采取防冻措施。

三、安全问题：

1、进入施工现场应正确佩戴安全帽。

2、现场临时用电按规范施工，漏电保护应配齐且应完好，保证人员及设备安全。

3、防火工作应设专人进行管理，场区内严禁吸烟，不允许生火取暖，也要防止儿童玩火引起火灾。

4、安全教育及安全培训应加强，钻机操作人员做好防尘的保护措施。

5、屋面施工人员应注意高处作业的施工安全。

6、厂区道路崎岖，车辆进出行驶注意交通安全。

四、施工管理问题：

1、对监理单位所发的会议纪要、工作联系单、监理通知单等文件施工单位应组织相关人员仔细阅读，加强沟通协调，提高管理水平。

2、对于管理人员不足的问题，施工单位应引起足够的重视，尽快增加。

3、请业主单位尽快落实相关设备的进场时间，以免影响后续工程施工。

业主单位：

    王彦华：

1、汇集站控制室的事故照明应尽快由设计确认控制方式。

2、路灯及摄像头的支架影响组件发电效果及使用寿命，施工单位应考虑。

3、建议二期组串间应预留检修通道。

黄长亭：

1、 一期20MW初步以组件为准，省下的支架保留，组件安装以方阵为单元安装。

2、 损坏的组件应尽快清查收集报组件厂。

3、 1#方阵被油污染的组件尽快清洗干净。

4、 森源所供设备全部到齐时间为1月30日前。

5、 临近春节，大家要保持良好的心态，工作不能松懈。

6、 注意防火，做好防火、防盗等措施。

7、 施工单位应做好材料的保管工作，按清单领料发料，做好签收工作。

	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年1月20日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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