监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：26   签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2016年02月24日

	会议主持人
	             郝志刚    

	会议主题：有关工程进度、材料、安全和并网前期工作的相关事宜

	会议内容：

施工单位：

一、光伏区施工进度情况

一期

二期

工序名称

 本周完成

 累计完成量

下周工作

工序名称

本周完成量

累计完成量

下周工作量

汇流箱

3
130
110

放线

1520
24960
1000
组串接地

0.5

11

打孔

2320
23114
1000
组件接地

0
4.5
0

灌桩

5059
22760
1000
主接地

0.5

10

7

支架

1484
100
2*4

0.5

11
7

2*70

0.6

8

5

3*185

0
10

5

箱逆变器

38

1-10回填

2、 汇集站施工进度情况

     1、汇集站本周施工：避雷针基础垫层完成。办公楼土建全部完成。

     2、下周施工进度：3月5日一期组件和支架排查完成；避雷针基础3月2日完成；油池垫层完成；汇流箱安装完成；2*4、2*70、3*185电缆敷设和主接地完成5个方阵；15#-19#方阵间电缆沟具备电缆敷设条件；一二次设备就位。二期准备150人，组件安装50人。

监理单位：

1、 后期工作要求和建议：

    1、组串间的接地在没有岩石的地方，埋深必须符合设计要求，否则重做。在没有岩石的地方，电缆埋深必须符合设计要求，否则重做。

2、组串间的电缆管有的过短，应更换。组件间的接地线两端必须搪锡，采用锯齿形垫片，螺栓为热镀锌或不锈钢。

3、箱逆变器基础预留管应封堵严密，不得透水。电缆和接地带上下方用熟土垫大于10CM，回填夯实系数大于0.95，并留大于10CM的防沉层。箱逆变器与基础应焊接牢固缝隙应封堵。

4、电缆标示桩应随沟的回填一起埋设。电缆的防火封堵应防火牢固，符合要求。电缆牌、设备标示和散热器编号等应清晰正确。

5、组串电压、极性、电缆绝缘应逐个测量，光伏区接地和汇集站接地电阻应符合设计要求。

6、做好满水、灌水、通水、清洗和密封等试验，并做好相关记录。收集和整理土建和电气设备的有关技术文件资料，包括说明书、检测报告、试验报告、合格证，供货厂家资质等。提供汇集站设备安装方案和调试方案。

7、马头山的图纸应经设计单位认可同意在使用，避免接口错误。设计口头上答应的变更，应有书面文件，否则监理项目部不予承认，部按照口头变更验收。变电站10kV线路施工应尽快组织实施。

8、二期施工应注意钢桩浇筑、支架安装和组件安装的质量，做好每道工序的质量控制，不使问题集聚影响工程质量。

9、不得在光伏区域内吸烟，不得动火。施工人员进入施工现场应戴好安全帽

业主单位：

1、 办公楼的水源和污水排放应尽快解决，否则无法入住。

2、 二期方阵间应留有60-70CM的巡视通道。

3、 一期剩余的材料移到二期使用。 

4、春节已过，各位应收心认真工作，并网日期不会改变，我们要集中力量保证完成，材料要加强管理，现场应及时清理散件，拉拔试验应尽快组织实施。 

	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年2月24日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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