监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：30  签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2016年03月23日

	会议主持人
	             葛庆琦 

	会议主题：有关工程进度、材料、质量等的相关事宜

	会议内容：

施工单位：

一、光伏区施工进度情况

一期

二期

工序名称

 本周完成

 累计完成量

下周工作

工序名称

本周完成量

累计完成量

下周工作量

公母插头

4

10.7

4

放线

3202
46422

58

组串接地

2.5

18.5

0.5

打孔

8612

46236

244
组件接地

0.5
5
0

灌桩

5917
41779
4701
主接地

1

18.5

0.5

支架

887

5046
650
2*4

0.5

19
0

组件

    332

2142

2*70

2.8

19

0

基坑开挖

20

20

0

3*185

0

17

2

箱逆变器

38

0

2、 汇集站施工进度情况

     1、汇集站本周施工：暂无施工。

     2、下周施工进度：汇集站接地、避雷针组立。

监理单位：

1、 后期工作要求和建议：

1、一期电气安装施工进度要加快。汇集站接地装置、避雷针尽快安装。

2、阴坡的支架已经安装了不少，在组件安装之前，要对离地不够的进行处理。   

3、 阴坡安装支架时前后立柱都比较高，在进行安装的时候要做好保护措施。

4、 二期的组件安装，在这一周基本处于停工状态，施工单位应抓紧联系厂家进场组件，以免影响工期。

5、 施工项目部的管理人员要抓好质量问题，在现场多巡视、指导，安全问题也不可以掉以轻心，尤其在材料吊装时作业人员必须要佩戴好安全帽。

6、施工单位要尽快联系设计单位提供图纸，如果要套用一期的图纸，需先监理项目部提供证明文件。

7、一期光伏区组件的接地、插头施工单位应安排人尽快做。

8、还有好几个方阵是需要人工回填的，要求施工单位尽快上人，加快回填速度。

9、汇集站最近几天处于停工转态，设备厂家人员进场后，近一个星期了看不到人，施工单位要尽快和设备厂家加强协调。

10、站用变电缆已经穿好、接好、做好，但是没有进行穿管，要求施工单位处理。

11、一期组件对地距离不够的，施工单位应尽快拿做解决方案。

业主单位：

1、对一期为完成的工作进行汇总，提交业主。

2、中科应抓紧对二期材料的进场，以免影响工期。



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年3月24日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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