监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：31  签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2016年04月20日

	会议主持人
	            杨仁康 

	会议主题：有关工程进度、材料、质量等的相关事宜

	会议内容：

施工单位：

一、光伏区施工进度情况

一期

二期

工序名称

 本周完成

 累计完成量

下周工作

工序名称

本周完成量

累计完成量

下周工作量

公母插头

0.2

6.7

4

放线

8934
43220

7000

组串接地

2

16

3

打孔

6563

37624

6000
组件接地

0
4.5
0

灌桩

8204
35862
6000
主接地

2.5

17.5

1.5

支架

675

4159
500
2*4

3

18.5
0.5

组件

    761

1810

100

2*70

2.2

16.2

2.8

基坑开挖

20

20

0

3*185

1

17

2

箱逆变器

38

0

2、 汇集站施工进度情况

     1、汇集站本周施工：二次接线完成。

     2、下周施工进度：变压器附件近几天进场安装、避雷针20日开始组立。

监理单位：

1、 后期工作要求和建议：

    1、业主单位要求在本月底并网，以现在的施工进度不能完成，要求施工单位尽快往前赶，按时间节点完成每道工序，不但要抓进度，质量问题也更要抓紧。

    2、一期电缆基本敷设完成，但接地网还没有焊接，要求施工单位尽快焊接并在焊接时采取措施保护好电缆。    

3、目前监理在现场巡查时发现有80%的电缆沟只回填了20%的深度，要求施工单位尽快回填未完成的电缆沟，并要高出地面10-30cm。

4、 电缆沟在可以挖深的情况下必须要挖深，在回填前必须要通知项目监理部、业主单位进行验收后才可回填。

5、 35KV高压电缆敷设时，上下必须铺10cm的细土。凡是有接地带的地方不能用细沙敷设。

6、组件与地面的距离不足30cm的，要求施工单位尽快挖；组串与组串成锯齿形的，要求施工尽快返工。

7、在一道工序完成后施工单位必须通知监理项目部、业主单位进行验收，验收通过后才可进行下道工序。

8、二期箱逆变基础已开挖，要求施工单位把深度要控制好，尽量往下挖，不要像一期似得高出地面太多。箱逆变图纸要求尽快提交至项目监理部。

9、工程资料应随着工程的进度逐步完成。

10、施工项目部要加强对施工现场安全的管理力度，施工人员需戴安全帽后进行施工。

    11、设计有变更的地方，要求施工单位尽快以书面的形式提交监理项目部，否则按照原设计和规程规范进行验收。

12、汇集站的水源问题尽快拿出方案。

13、关于后期的调试，施工单位尽快出调试方案，提交至项目监理部。

14、箱逆变基础在20日开始回填、光伏区所有电缆25日前全部敷设完成、一期组件对地距离20日开始整改。

业主单位：

1、对监理提出各项要求需施工单位尽快落实。

2、35KV的线路，要求施工单位在日报中体现出来。

3、 并网前的手续，每天进展到哪一步报到业主单位。

4、 组件、电缆要求中科尽快落实，以免影响工期。

	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年4月21日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。

