监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川镇二期40MW太阳能并网光伏电站项目      编号：32  签发：
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年04月29日

	会议主持人
	杨仁康
	参加人员
	见签到簿

	会议主题：有关工程进度、材料、质量等相关事宜

	会议内容：

      监理单位杨仁康要求施工单位汇报本周施工进度和下周的计划按排。

施工单位：王旭超、马亚蒙
1、 光伏区施工进度情况

     1、光伏区施工基本完成。

     2、对省质检中心提出的问题的整改。 

     3、光伏区箱逆变的散水、台阶在五月五号前全部完成。

     4、对光伏区垃圾的清理。

     6、和设备厂家联系，尽快进场配合调试工作。不影响并网。 

     7、箱变电缆头耐压试验已完成1-15方阵。

     8、二期支架基本安装完成，组件到场37MW，已安装33MW，阳坡组件安装在五月二号全部完成，阴坡组件到五月五号左右全部安装完成，田河5MW组件在五月十号安装完成。

2、 汇集站施工进度情况

     1、汇集站本周施工：避雷针吊装。

     2、下周施工进度：接地变的电缆头施工。

监理单位：张国帅
 一、本周监理发现的问题   
    1、这一周监理人员对南坡的螺丝件紧固、支架、组件进行了检查，发现螺丝紧固不到位、中压块、边压块没有安装标准、部分组件安装落差太大，安装不上线，已要求施工到位进行整改。

    2、监理在现场巡视时发现，依然还有部分组件安装后对地距离达不到30cm不符合设计要求，要求施工单位尽快整改。    

3、 光伏区南坡有好多树，要求施工单位尽快对南坡的数目进行处理，在处理的时候不要砸到组件、刮伤组件。

监理单位：黄泽桐

1对到会人员执行力表示满意，并听取总包单位、分包单位对一期20MW和二期40MW工程进度的汇报。
2、根据森源黄总指示6、20号节点并网，好多工作还没有落实到位，时间紧、任务重，总包单位要高度重视，有计划、有条不紊的确保施工节点胜利并网。

3、总包单位立即落实进度计划和设备缺件到货计划，时间要倒排，落实责任人
4、送检项要立即送检，油、瓦斯、表计、CT、PT。

5、并网前的二件急事，一是消防，二是防雷。

6、重要提示总包，（由于检查）资料的合格不代表工程施工质量的合格。  

7、4月24日，由总包组织了四方进行一次全面的质量大检查和安全大检查，由森源单位、监理单位、运维、总包单位四家联合进行，其中包括生活区的安全检查，有整改时间和责任人。查出问题要立即限期整改，整改后报监理验收签字认可。

8、资料要同步，没有报审的资料要尽快报审，经监理签字和建设单位签字及盖章。

9、运维工具、制度、规程、上岗证也要做好提前的准备工作。

10、安全方面，工程接进尾声，希望总包单位不能放松，要确保人身、机械的安全。

11、有通知单的、要求总包尽快回复，相互协调，不得推委。监理单位将所查问题立出质量台帐装订在档案中，做到有证可查。

12、各相关单位做好一期工作的施工总结报告。

13、图纸设计会审后至今还没有回复，总包方要尽快补一下手续。
14、上次省中心质检站来人检查的问题虽然已回复，但实际问题是否整改，不是为了应付检查而整改。

15、每周的例会要安时出席，有事要向项目负责人请假，按上周例会纪要定下的制度执行，必要时将采取罚款手段进行处理。

16、未做的试验项目，试验报告、方案、大纲要专人协调。要专人负责。
17、启动委员会名单落实。

18、设备命名，设备的定值要尽快落实。

19、对汇集站输排水的问题总包要根据图纸施工。



	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016/4/29


注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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