          会 议 纪 要         签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：34 
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年5月11日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见附表

	会议主题：有关工程进度、材料、质量等相关事宜

	会议内容：

施工单位
马亚蒙：
1、目前二期35MW组件已全部安装完成，阳坡西面新征地处还剩20组支架未安装；

2、二期田河处5MW支架已全部完成，已具备组件安装条件，近期开始安装，保证10天内全部安装完成；

3、二期公母插头施工已完成17MW，电缆沟已开挖完成10MW（个别不合格段在整改中）；

4、主接地网焊接已完成4MW，组串间接地已完成7MW，汇流箱安装已完成10MW(缺10路汇流箱未安装)；

于亚涛：

1、对于验收发现未紧固螺丝已交代施工队伍进行排查，待自检合格后请监理单位再次验收；

徐善心：

1、对于支架对拉丝生锈问题，解决方案是先除锈后涂刷防腐漆再涂刷银粉漆；

2、10路汇流箱请森源公司尽快发货；
监理单位:
杨仁康：
1、综合楼各屏柜二次线套管错误问题，至今还未整改，施工单位必须在并网前进行整改；

2、综合楼深水井、化粪池还未见施工，施工单位尽快施工，保证运维人员正常入住；

3、箱逆变防火封堵未施工完，施工单位抓紧购买防火泥进行封堵；

4、集控室外侧铁丝网还未施工，并网前必须安装完成；

5、光伏场区及避雷针接地电阻至今还未测试，在并网前必须进行电阻测试；

张国帅：

1、二期各方阵组件不合格统计汇总，明日将下发监理工作联系单详细说明；
2、施工单位尽快对支架对拉丝生锈问题进行整改落实；

3、目前二期施工面大，现场施工管理人员满足不了质量、进度控制要求，必须增加现场施工管理人员数量；

4、二期田河5MW上周支架已安装完，至今还未进行组件安装，施工单位尽快安排组件安装；

5、后期每道工序验收时，必须经监理、业主验收合格后，方可进行下道工序施工；
徐临天：
1、北坡20MW西侧5#、6#、7#、10#方阵有部分接地沟深度未达到设计要求（由于地质原因无法深挖，施工单位尽快拿出可行方案）；
2、北坡20MW西侧有个别汇流箱安装倾斜，施工单位必须进行整改；

3、北坡20MW西侧6#方阵电缆沟内有8根桩，需要施工项目部尽快协调处理；

4、北坡20MW东侧1#、2#、3#方阵主接地网与支架后立柱连接接地沟深度部分未达到设计要求，必须整改；

杨长禹：

1、阳坡20MW西侧补桩处，发现孔深未达到要求的，现场施工人员采取截断钢筋笼浇筑，严重影响桩基质量，必须重新打孔后再行浇筑；

2、箱逆变打垫层前必须提前通知监理到场验槽；

黄泽桐：

1、省质量检查提出的问题要尽快整改并回复，做好节点闭环工作，后续工作也要跟进；
2、监理杨工要对省质检提出的所有问题进行跟踪，并对以前检查出的问题跟踪联系落实，做好相关记录，没有整改落实的要有质量跟踪记录；
3、支架、组件安装已近尾声，监理目前在对光伏组件安装质量进行统计检查，检查后要求施工方尽快落实整改，整改后报监理，监理将组织相关人员进行复检；
4、总包二期施工资料要提前做好，确保与工程进度同步并上报监理审批；
5、总包对上周监理发出的通知单、联系单还没有回复，主要是组串接地排的深度和设计院的沟通，否则在结算工程款时监理将对（上述三项内容）不与签字；
6、光伏场区支架、组件安装已临近尾声，但对支架拉拨、水泥试块、圆钢材等至今还没有送第三方检测，总包方必须高度重视资料的完整性；
7、二期工程总包单位必须每周例会前报上周进度、会上提供下周施工计划；

森源公司
黄长亭：

1、主接地网焊接必须通知监理及甲方验收合格后方可焊接施工；

2、支架、组件、电缆沟施工完成后必须通知监理、甲方进行初步验收；
3、二期40MW组件安装质量甲方将会同监理对每一个方阵进行质量检查；

4、对于材料问题不要把所有责任都推卸给森源，主要还是施工原因；

5、总包单位尽快落实三期项目负责人问题；

6、总包单位现场管理人员满足不了现场质量要求，需增加现场管理人员数量；
7、总包单位必须制定下周施工计划，方便监理监管及进度控制；

8、二期剩余材料吕超凡及总包单位材料员必须进行统计和管控，以便三期使用；

吕超凡：

1、三期工程总包单位必须每天定时报日报；


	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：
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注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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