          会 议 纪 要         签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：35 
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年5月19日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见附表

	会议主题：有关工程进度、质量等相关事宜

	会议内容：

施工单位
马亚蒙：
1、阳坡20MW西侧新征地处100余组支架已安装好，组件已全部运送到位，今日已开始安装，4天可全部安装完成；
王旭超：
1、目前主要配合运维并网工作和对每一个方阵进行锄草及对过低组件进行整改；
2、一期计划本周六（2016年5月21日）并网；
3、下周准备一期场区围栏施工，确保电站发电后安全；

4、二期部分箱逆变尺寸变更，请森源落实变更数量并出具签字盖章纸质说明；
监理单位:
张国帅：

1、二期田河处5MW支架安装完成验收不合格，不同意组件安装；
2、南坡组件已验收通过9MW，北坡需要整改的组件整改不到位，还需整改；

3、电气施工拆除组件不允许把组件随意摆放（需在下方垫托盘）；
黄泽桐：

1、总包方必须把每日施工进度的统计落实到实处；
2、总包方每周施工必须要有计划性，并落实到每道工序（支架安装、组件安装、电缆沟、接地沟、光伏缆布线、汇流箱安装）；

4、本周再次提醒，光伏场区支架、组件安装已将结束，但对支架拉拨、水泥试块、圆钢材等至今还没有送第三方检测、总包方必须高度重视资料的完整性；
5、一区、二区、三区、四区1×4mm²光伏缆已布好，总包单位要安排好夜间巡视工作，以防导线被盗；
6、二期的箱逆变基础施工要跟上电气施工，不能影响主电缆的开挖和放线；
7、对监理已查出的整改项总包方必须落实整改，特别是组件平整度和组件底边不足30公分的问题；
8、汇流箱接线可参照一期为样本，达到工艺美观，走线横平竖直；
9、总包单位做好各道工序验收的报验工作；
10、总包方二期的资料要当做重点工作，希望总包认真落实；
11、总包方做好一期的收尾工作，确保并网前完成整改；
森源公司
黄长亭：

1、关于箱逆变尺寸变更问题，近期会给总包单位发工作联系单并附图盖章；
2、二期支架、组件、汇流箱、场区接地、电气施工森源将不再中途管控，只在该道工序最后验收时检查，不合格返工；
3、目前汇集站已不是太忙，监理可根据现场实际情况对监理人员合理调配；
4、现场施工管理人员无法满足三期工程要求，需增加施工管理人员；
5、施工单位尽快落实三期监理住宿问题；

6、三期施工单位尽快明确项目经理；



	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年5月20日


注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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