          会 议 纪 要         签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：36 
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年5月25日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见附表

	会议主题：有关工程进度、材料、质量、安全等相关事宜

	会议内容：

施工单位
马亚蒙：

1、北坡二期后补的100多组组件安装工作已基本完成；

2、田河5兆瓦根据光伏组件实际计算只有4兆瓦，上周田河计划完成1兆瓦的组件安装工作未实施，由于田河场区支架问题较多，现施工方已经安排人员进行整改，不宜进行组件的安装；

3、二期的逆箱的施工人员已经就位，逆变的基础工作已经开始实施，5月24日箱变的基础放线工作也已经开始；

4、计划下周田河组件安装开始进行，预计下周完成2兆瓦，并完成11个逆变基础，     3个箱变基础；
本周光伏区施工进度情况：

1、组串间接地沟开挖：1-12方阵；
2、组串间接地扁铁焊接：1-8方阵；
3、主接地焊接：1-4方阵已完成，主接地沟：已开挖5-8方阵；
4、组串后插线：19个方阵；

5、背板接地：11个方阵；

6、4mm²光伏线敷设：1-4方阵（差4个汇流箱）；

7、4mm²穿线管：3个方阵；

8、汇流箱安装：96个；
王旭超：

1、本周着重对并网前的整改和调试工作；

2、进行光伏区的围网及除草的准备工作；

3、下周计划完成围网及除草的一系列工作，以及每个方阵的杂草石头做好清理工作，做好一期的并网准备；
4、于本月25日20个箱逆变已送电35KV；
李技超：

1、本周截至5月25日上午，一期光伏场区的19台箱变已经全部通电调试成功；

2、计划5月25日下午开始对一期光伏场区的箱变通讯线进行调试工作；
徐善心；

1、落实一期、二期的整改工作，发现问题第一时间进行整改；

2、重视二期的资料问题，尽快开始着手二期的资料工作；

王新柱：
1、1.2.3.4.方阵主接地的焊接以及光伏线的敷设已经全部完成，5.6.7方阵区间沟的开挖以及主接地也已经全部完成，10个方阵的16路汇流箱安装了96个；

2、10个回路的汇流箱还未落实到场时间；

3、由于二期光伏场区的逆箱变基础未完成，导致后续工作无法开展；

监理单位:
杨仁康：
1、要求施工项目部在并网以前对一期接地电阻短接卡进行恢复；

2、要求施工项目部对一期汇集站水源、化粪池等一系列小问题落实并解决；

3、一期光伏场区内存在组件托盘、电缆、电杆等杂物，要求施工项目部安排人员进行清理工作；

张国帅：

1、二期北坡12至20方阵的整改依旧不符合设计要求要求施工队继续进行整改工作；
2、要求电气施工人员在由于电缆沟开挖而拆除组件作业时注意组件的摆放，防止由于作业使组件损坏；
3、田河5MW支架安装不符合设计要求，要求施工项目部在其支架安装完成后通知我方进行验收，验收合格后再进行组件的安装作业； 
4、北坡二期后补的100多组组件安装工作已基本完成，安装质量、观感度较好；

5、进入夏天，天气比较干燥，施工人员应注意防火，吸完的烟头要踩灭，防止火灾发生；

6、电气施工应注意电源线的保护，防止受损伤，施工完成后应及时切断电源开关；

7、田河5MW在安装组件前应先把安装区域附近的杂草、酸枣树等清理干净，防止组件划伤，影响其发电效率；

黄泽桐：
1、一期工作在启运会未开之前要尽快整改做好该做好的调试工作，确保在并网时安全、可靠顺利运行；
2、二期施工计划仍无目标，光伏区的施工何时结束？要求马总倒排，并要彻实可行；
3、二期的资料至今仍未上报，包括第三方的送检也没有落实，电子版不行。监理再次声明，在资料上所造成的后果，监理概不负责；
4、安全不能放松，已部好的电线电缆施工单位要重视起来。做好预防被盗工作；
5、光伏区组件平整度整改，总包不能抱着侥幸心理，也要重视起来。抓紧落实整改；
森源公司
黄长亭：
1、监理在现场巡查中发现的电气、支架、组件等一系列问题要整理归纳，拿出文字报告；

2、要求施工项目部在每周的周报上要体现出本周里工程量，完成量，并对下周落实一个切实可行的计划体现在文字上；

3、要求施工单位尽快落实对拉拔、试块、圆钢等材料送第三方检测；
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注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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