          会 议 纪 要         签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：37 
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年6月1日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见签到表

	会议主题：有关工程进度、材料、质量、安全等相关事宜

	会议内容：

施工单位
马亚蒙：

1、由于最近着重于一期工作，为此二期部分施工人员安排至一期进行除草及对拉丝的除锈防腐工作；

2、由于麦季，田河5MW的组件安装未进行施工作业；

本周光伏区施工进度情况：

1、箱逆变垫层：21个；
2、组串间接地扁铁焊接：8个方阵；
3、主接地焊接：11个方阵，主接地沟的开挖： 11个方阵；
4、箱逆变基础的开挖：27个；

5、背板接地：19个方阵；

6、4mm²光伏线敷设：4个方阵；

7、逆变基础：5个；

8、箱变基础：未施工
9、汇流箱安装：10个方阵；
下周施工计划：

1、下周计划箱变、逆变的垫层基础同时开始施工作业；

李技超：

1、一期汇集站已经没有问题，场区的围网、除草工作正在进行中；

2、一期的并网计划已发出等待批复文件即可开始并网发电；

3、下周主要针对一期的并网做好调试及安全工作；

王新柱：
1、希望总包尽快完成逆变基础的工作，便于主电缆沟的开挖及敷设的工作顺利开展；
监理单位:
杨仁康：
1、一期大部分工作已经完成，已具备发电的条件；

2、会上多次提出的接地电阻短接卡恢复问题一直没有落实整改，现要求施工项目部在并网以前对一期接地电阻短接卡进行恢复；

3、一期光伏场区内依旧存在组件托盘、电缆、电杆等杂物，要求施工项目部尽快安排人员进行清理工作；

4、一期光伏场区内有部分摄像头已经损坏，要求你施工项目部进行处理；

5、一期场区依旧存在组件板底边对地距离达不到30公分不符合设计要求，要求你施工项目部尽快安排落实整改；

徐临天：

1、二期北坡20方阵的巡查依旧发现支架、组件存在很严重的问题，会议上已多次提出整改，但整改依旧不符合设计要求，需要你施工项目部联系分包单位近期对支架、组件问题继续进行整改；
李康杰：

1、建议总包在例会之前把本周的工作进度及下周的工作计划以文字形式发给会议参加人员；

黄泽桐：

1、本周大事：2016年5月31日一期并网启动会在郑州召开，已具备并网条件；
2、要求做好该做好的调试工作，确保在并网时安全、可靠顺利发电；
3、二期的资料至今仍未上报，包括第三方的送检也没有落实，监理已多次声明，请问总包何时提供拿出具体时间；
4、光伏区组件平整度整改，本周监理已下发通知单，总包也未抓紧落实上报及整改，如再不关注监理将采取罚款手段；
5、二期的施工计划以及节点时间也以多次提出，要求总包端正工作态度，确保工程时间和质量同步进行；

6、希望总包对上述问题高度重视，工程量不结束，不整改完善，监理不会签字认可相关手续；
森源公司
黄长亭：
1、对于一期要组织好、落实好、协调好每个方阵的并网工作以及解决好监理对于一期提出的除草、围网等一系列问题；

2、要求施工项目部积极落实好二期的支架、组件的调整及复检工作；

3、二期的工作重点要放在电气施工这方面，防止施工完成后再次出现返工的现象；

4、要求施工单位在6月5号之前尽快落实施工资料同步以及第三方检测资料的具体上报时间；
5、要求总包将下周计划上报监理，由监理考核完成量；
吕超凡：

1、总包对于每天的日报及下周的工作计划要及时准确的发送给我方，以方便我方开展进一步工作；



	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年6月1日
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