          会 议 纪 要         签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：39 
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年6月15日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见签到表

	会议主题：有关工程进度、材料、质量、安全等相关事宜

	会议内容：

施工单位
王旭超：

1、一期上周主要进行的是光伏区的打药除草及围网工作，预计还有4天完成；

2、一期下一步工作主要是配合运维监理进行电站的移交工作；
3、二期现在的主要工作是光伏区的电力施工以及场区内的箱逆变基础的施工；

4、田河5MW组件安装施工，已要求分包加紧增加施工人员进行安装作业；
5、与上周计划要求基本完成；
本周光伏区施工进度情况：

1、组件安装：6289组；
2、箱逆变基础开挖：37个方阵；
3、逆变基础砌筑：20个；
4、汇流箱安装：16个方阵；

5、组串间接地：13个方阵；

6、组件板接地：20个方阵；

7、公母插头连接：20个方阵；

8、1*4电缆敷设：10个方阵
下周施工计划：

1、组件安装：完成65组；
2、逆变基础砌筑：完成5个；

3、汇流箱安装：完成3个方阵；

4、组串间接地：完成3个方阵；

5、组件板接地：完成5个方阵；

6、1*4电缆敷设：完成3个方阵；
李技超：

1、一期场区内19个方阵中有2个方阵的逆变器漏电较大；

2、一期场区内逆变器通讯程序未做，从而导致场区后台的监控系统为实施；
陈忠培：
1、二期南坡组件已经全部验收完毕；

2、二期北坡西边一块组件正在进行整改；

3、二期田河5MW组件安装人员较少，工程进度缓慢；

4、二期南坡光伏区内的树等遮挡物还未进行处理；

张玉清：
1、二期光伏区内有部分电缆沟深度不够，依旧进行了穿管；

2、二期5至7方阵内有部分汇流箱预留的光伏缆较长；

3、二期电力施工时拆卸的组件、檩条发现有乱堆乱放现象，应有方法的对其进行放置；
监理单位:
黄泽桐：
1、一期后续还存在的缺陷，要求施工项目部安排人员加快消缺工作；

2、一期场区内的除草、围网工作要加快施工进度，总包单位在4天内完成；

3、一期场区依旧存在组件板底边对地距离达不到30公分不符合设计要求，仍未整改结束要求施工项目部尽快对上述安排落实整改；

4、二期光伏场区内的组件整改工作量大，但是整改人员较少，需增加人员；

5、总包对于每天的日报及下周的工作计划要及时上报；
6、二期逆变基础砖砌在图纸上未注明采用的是空心砖还是实心砖，为后期逆变器的安装，要求你施工项目部重视这个问题，图纸问题也要联系相关单位或采取变更通知；
7、二期箱逆变垫层由于钩机对积水坑的二次开挖，导致10公分垫层破坏产生裂纹，要求你施工项目部对其进行解决；

8、二期3#箱变的散水坡四周基础太小，以防日后下沉，要求你施工项目部最后对其进行回填；

9、二期箱逆变垫层中积水坑里的碎石要进行清理；

10、二期光伏场区内已敷设电缆已经很长时间，要求施工项目部重视这一安全问题，避免被盗；
11、二期箱逆变的牌号依旧还有部分未进行定位，已装设的牌号有部分与箱逆变号不相符，要求你方对照图纸定位；
12、要求你施工项目部重视对二期箱逆变基础浇筑水泥试块的采样并注标号；

13、这周对二期9#、10#、11#方阵主接地沟的验收，基本符合设计要求，总体情况较好；
徐临天：

1、二期北坡组件支架的跟踪整改中，发现许多的问题，另外整改的工程量较大但是分包安排的整改人员较少，整改后的合格率不高，现要求你施工项目部跟分包进行沟通，增加整改人员的数量；
李康杰：

1、北坡组件支架安装的检查中发现了许多问题，已用红漆对出现问题的地方进行喷漆标记；
2、二期组件支架的整改效果不是很好，整改完成后依旧还是有许多的缺陷；
森源公司
黄长亭：

1、一期移交的前提必须是在竣工验收的基础上，由施工方、运维、监理方落实验收内容，最后由相关移交人员签字；
2、二期现在工作重点要放在电气施工这方面，防止施工完成后再次出现返工的现象；
吕超凡：
1、总包对于每天的日报及下周的工作计划要及时准确的发送给我方，以方便我方开展进一步工作；
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