          会 议 纪 要         签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：40 
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年6月22日

	会议主持人
	徐临天
	参加人员
	见签到表

	会议主题：有关工程进度、材料、质量、安全等相关事宜

	会议内容：

施工单位
马亚蒙：

1、二期箱逆变基础浇筑了10个，最后完成了7个，预计7月15号之前箱逆变基础全部完成；

2、二期北坡西面光伏区内组件、支架的整改已经基本完成；
王旭超：

1、一期光伏区的打药除草及围网工作已经完成；

2、一期下一步工作主要是配合运维监理进行电站的移交工作；
本周光伏区施工进度情况：

1、组件安装：6362组；
2、箱逆变基础开挖：39个方阵；
3、逆变基础砌筑：21个；
4、汇流箱安装：17个方阵；

5、组串间接地：20.5个方阵；

6、组件板接地：20个方阵；

7、公母插头连接：20个方阵；

8、1*4电缆敷设：11个方阵
李技超：

1、一期场区内19个方阵中有2个方阵的逆变器漏电较大；

2、一期场区内逆变器通讯程序未做，从而导致场区后台的监控系统为实施；
陈忠培：
1、二期田河5MW组件的安装由于分包内部问题，施工人员仍未到位；

监理单位:
徐临天：
1、一期19个方阵中有2个逆变器漏电问、逆变器通讯系统及后台的监控系统仍未落实；

2、二期拉拔试验的第三方检测报告你项目部要进行跟踪，尽快落实，之后交由我们监理部审核；；

3、二期的施工资料至今仍未上报，监理已多次声明，请问总包何时提供拿出具体时间；

4、二期光伏场区内支架组件的整改问题，对有问题的支架组件，你施工项目部要通知各分包进行行整改工作；

5、二期南坡场区内树等遮挡物仍未处理；
6、二期电缆沟开挖时，要注意周边的施工环境，避免损坏场区设施；
7、总包对于每周的周报及下周的工作计划要及时准确的发送给我方，方便我们监理更好的开展进一步工作；

8、二期逆变基础砖砌在图纸上未注明采用的是空心砖还是实心砖，施工项目部已跟设计院沟通，采用的是空心砖；

9、二期北坡西面的组件经过这短时间的跟踪整改，整改已经完成，有部分小问题也已经要求分包的施工人员进行整改，整改后的效果较好；

杨巨涛：

1、二期箱逆变基础钢筋的绑扎不理想，不符合设计图纸要求，要求你施工项目部对其进行整改；
2、二期的施工资料仍未上报，要求你施工项目部尽快落实并上报给我方；

森源公司
黄长亭：

1、对于一期的移交、验收，要求施工项目部已文字形式尽快向森源公司提供验收、移交的申请和需要验收的项目及验收标准；

2、一期的移交、验收内容要包括地调、省调、质检站来时所指出的问题，确定有没有落实并整改；
3、一期移交的前提必须是在竣工验收的基础上，由施工方、运维、监理方落实验收内容，最后由相关移交人员签字；
3、监理在工作中要注重施工的质量，防止施工完成后再次出现返工的现象；
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