          会 议 纪 要         签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：41
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年6月29日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见签到表

	会议主题：有关工程进度、材料、质量、安全等相关事宜

	会议内容：
施工单位
马亚蒙：

1、二期田河5WM组件的安装仍未进行，6月30开始陆续上人开始安装工作；
2、二期北坡21个方阵箱逆变基础基本完成，箱变现完成13个；

王旭超：

1、一期光伏区的打药除草工作已经完成，围网工作还剩场区东大门处未做，下周可以完成；

本周光伏区施工进度情况：

1、电缆沟开挖：完成率53.7%；
2、串间接地：完成率55%；
3、公母插头对接：完成率52.5%；
4、汇流箱安装：完成率52.5%；

5、主接地网：累计完成21MW；

6、组件接地：完成率52.5%；

7、1*4电缆敷设：完成率42.5%；

8、2*50电缆敷设：完成率10%；
李技超：

1、一期剩下的主要问题是场区内逆变器通讯程序未解决；
监理单位:
黄泽桐：
1、一期19个方阵中有2个方阵逆变器漏电电流较大，据运维孙站长汇报问题已经解决；

2、一期逆变器通讯系统及后台的监控系统仍未落实，要求你施工项目部跟踪落实；

3、二期田河5WM组件仍未安装，要求总包拿出计划，确定安装时间；

4、二期拉拔试验的第三方检测报告你项目部要进行跟踪，尽快落实，之后交由我们监理部审核；；

5、二期的施工资料至今仍未上报，监理已多次声明，请问总包何时提供拿出具体时间；

6、二期光伏场区内支架组件的整改问题，对有问题的支架组件，你施工项目部要通知各分包进行行整改工作；

7、二期电缆敷设要注重敷设的质量，标准按一期工程质量施工；

8、总包对于每周的周报及下周的工作计划要及时准确的发送给我方，方便我们监理更好的开展进一步工作；

9、要求总包在施工过程中按图施工，确保施工质量；

10、天气炎热，建议总包提供施工人员的饮料以及调整作息时间，避免中暑事故发生；

11、二期光伏场区内2*50电缆已经敷设，要求施工项目部及分包单位注意安全问题，避免被盗；

杨巨涛：

1、二期箱逆变基础施工程序安排不合理，基础砖砌跟抹灰应该同步进行；
徐临天：

1、要求你施工队注意在电缆敷设之前要进行黄沙或细土敷设，之后在进行电缆的敷设，报监理、业主验收后回填；

2、北坡东边5个方阵的支架组件仍有问题，要求你施工项目部尽快通知各个分包进行整改；

森源公司
黄长亭：

1、监理在工作中要注重施工质量，防止施工完成后再次出现返工的现象；

2、由于天气炎热，对于作息时间，要求充分利用有效时间进行工作；

吕超凡：
1、对于电缆沟以及箱逆变基础等隐蔽工程，要留有影像资料；

2、总包对于每天的日报及下周的工作计划要及时准确的发送给建设方；
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