          会 议 纪 要       签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：42
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年7月6日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见签到表

	会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会

	会议内容：

施工单位

王旭超：

1、 本周一期光伏区的打药除草工作已经完成，围网场区东大门处完成。

  2、本周着重做好一期所有资料移交工作。

  3、下周田河支架、组件预计在6月15左右施工完成。

  4、二期40MW主要是箱变、逆变预计在20日完成。

   李技超：

  1、  一期场区内逆变器通讯程序仍未解决；等森源总公司拿出整改方案。

  2、北坡电缆沟、电缆1*4㎜²、2*50㎜²、3*70㎜²，预计20日完成。

   马亚蒙

     田河5MW在15日前完成，其中包括消缺整改项，并做好围网除草工作。二期工作

   光伏区原材料场在10日前完成。

本周光伏区施工进度情况：

1、二期40MW电缆沟开挖：完成率75.%；

2、串间接地：完成率65%；

3、公母插头对接：完成率60.5%；

4、汇流箱安装：完成率70%；

5、主接地网：累计完成36MW；

6、组件接地：完成率60%；

7、1*4电缆敷设：完成率55%；

8、2*50电缆敷设：完成率30%；

9、3*70电缆敷设：完成40%

监理单位:

黄泽桐：

会前回顾上期存在的问题，重点重申田河的工程进度、一期整改情况、二期的施工资料完整性，二期支架、组件的整改，场区内电缆敷设后的安全，天气炎热作息时间调整等内容。

本次会议内容提出二个要求，一是质量及工艺，二是施工进度的要求。

   1、总包方在整够电缆放线过程中，对电缆线束余量一定要适中，不能太长，会直接造成经济损失。

   2、汇流箱下面的进线电缆2*50㎜²PVC管埋深度必须达到30㎝。

   3、光伏场区的通信电缆必须穿管敷设。2*50电缆必须选用二指套管。

   4、接地沟内的接地排必须涂防腐油漆。

   5、电缆敷设（隐蔽）前验收方法，采取监理和业主在记事本上签字，不经监理、业主签字，出现质量问题由总包负责一切后果。

   6、电缆沟回填后做好电缆标志桩的走向排立。

   7、做好汇流箱、箱变、逆变设备的顺序编号。

   8、箱逆变四周的接地排接地集的深度一定要保证。

   9、回填前电缆钢管的防火、防渗漏封堵要重视。

   10、组件后的公母插头要用专用工具压接，所有螺栓必须上紧可靠。

11、二期拉拔试验及其他送检的第三方检测报告进行跟踪，监理部审核；；

12、二期的施工资料至今仍未上报监理签字审查。

  13、天气炎热，建议总包提供施工人员的饮料以及调整作息时间，避免中暑事故发生；

杨巨涛：

1、关于现场箱逆变基础（土建）进度太慢，要求施工单位合理调整施工方案，不能影响下道工序的施工。
森源公司
吕超凡：

1、根据电建部通知，要求总包单位提供物料、组件配件在周五前上报森源项目部。

2、总包方每周的工作计划要及时准确报送建设单位项目部；

3、运维反映一期汇流箱内有一模块已坏，要求总包尽快落实邮寄森源总公司。

黄长亭：

对监理的讲话，特别在工艺要求质量控制表示满意。

1、 关于一期整体移交工作，要求总包单位提供所有设备清单材料清单，由运维孙站长签收。施工资料要完整由监理黄泽桐签收。

2、 二期40MW光伏区大部分完工，对箱变逆变电缆的隐蔽工程回填前必须签字认可，要求施工单位高度重视，不经监理、建设方签字认可，不予以认可质量的合格，造成返工、质量问题由施工方承单一切后果。

3、 田河的支架、组件监理要跟踪检查不能放松，专人检查。

4、 安全问题，责任到人必须时要签安全协议书。（着重二期60MW）



	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年7月6日


注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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