          会 议 纪 要       签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：44
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年7月20日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见签到表

	会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会

	会议内容：

施工单位

王旭超：

 1、由于近两天暴雨，一期光伏场区内部分围网被大雨冲坏，近期要对其进行维修；
李技超：
   1、上周由于下雨，部分电缆沟所敷的沙被雨水冲掉； 
   2、二期北坡、南坡35MW电缆沟开挖全部完成，北坡20MW电缆敷设也已经完成，南坡电缆正在敷设；
马亚蒙：

1、田河5MW支架组件的安装，我方在检查过程中发现的问题用喷漆标记，并要求施工在第二天对标记的支架组件进行整改；

2、田河组件安装预计7月19日全部完成，由于近两天暴雨，无法施工，导致计划推迟，二期场区内组件的安装将在7月23日前全部完成；

本周光伏区施工进度情况：

1、二期40MW电缆沟开挖：完成率85.%；

2、串间接地：完成率85%；

3、公母插头对接：完成率85%；

4、汇流箱安装：完成率85%；

5、主接地网：完成率80%；

6、组件接地：完成率72.5%；

7、1*4电缆敷设：完成率65%；

8、2*50电缆敷设：完成率57.5%；

9、3*70及3*95电缆敷设：完成47.5%

监理单位:

黄泽桐：

   1、二期田河5MW组件安装据了解在7月23日前能够完成；

   2、一期场区内逆变器通讯程序已多次在会议上提出仍未解决，要求你施工项目部跟踪落实或采取联系单的方式进行上报；
   3、有关二期的第三方检测报告你项目部要进行跟踪，尽快落实；

   4、工程接近尾声，二期的施工资料至今仍未上报，监理已多次声明，再次要求尽快落实时间；

   5、田河5MW支架组件安装总体情况不错，局部还存在一些小问题，要求在7月30号前一并整改结束；
   6、二期光伏场区内1、2、3、4、8区支架组件的整改问题，监理已经多次提出，鉴于场区内支架组件接近尾声，你施工项目部要加紧通知各分包进行整改工作；
   7、上周提出的（田河）箱逆变基础垫层问题，要求你项目部尽快落实整改；
   8、本周二期场区内电缆沟部分回填，监理和业主认可并已在记事本上签字，但是施工进度缓慢，希望总包对电缆沟回填进行规划，加快施工速度；
   9、二期田河5WM场区内存在一些问题，（通病）如杂草、组件板对地距离不符合要求、对拉丝生锈等问题，要求落实尽快整改；

   10、田河场区内组件等材料随地可见，施工队对场区内材料已进行收集；

   11、二期南坡组串前后接地排沟及部分主电缆沟深度太浅，监理已经下发联系单，要求尽快整改；

   12、监理在巡查过程中发现7#箱变基础原本应该8根柱，现变为6根柱，不符合图纸要求，要求施工单位提供有效的证据（最好是设计院的有效变更通知）；

   13、二期场区内桥架问题，图纸上没有注明全封闭式或半封闭式，要求你施工项提供有效设计证明（或按一期的现场标准执行）；
徐临天：

1、北坡1、2、3、4、8方阵的支架组件仍有问题，要求你施工项目部尽快通知各个分包进行整改；
2、二期南坡组串前后接地排沟及部分主电缆沟深度太浅，已经要求施工队进行整改，整改完成后通知监理检查；
森源公司

黄长亭：

1、对于会上监理所提出的问题，涉及到哪个单位，哪个人，要尽快的落实完善；
2、对二期的桥架发现有问题，上报设计院沟通，拿出具体方案；

3、对设计院已经来的图纸进行现编号后进行登记领取并做好相关的图纸发放记录；
吕超凡：

1、二期40MW箱逆变基础已经快结束了，我公司箱逆变随时可以提供，要求你施工项目部尽快协调好吊机配合吊装；

2、由于近两天暴雨，二期电缆沟内有大石头掉落，要求你施工项目部重视起来，做好清理工作；



	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年7月20日


注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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