          会 议 纪 要       签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：45
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年7月27日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见签到表

	会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会

	会议内容：

施工单位

王旭超：

 1、二期现在的主要工作是箱逆变基础，南坡21个方阵，逆变基础已经完成，箱变基础已完成18，北坡14个方阵，7月27日前将完成8个箱逆变基础，8月10日之前全部完成，田河5个方阵的箱逆变基础已经完成；
2、二期40MW箱逆变基础已经快结束了，需要跟森源沟通，尽快提供箱逆变器，协调好吊机配合吊装
李技超：
   1、一期场区内逆变器通讯程序还未解决，一个月前已经下发联系单，还未有回复； 
马亚蒙：

1、田河5MW支架组件的安装，已经基本结束，由于上周暴雨，道路不通，导致无法施工，剩余20多组，近期结束；

2、二期项目部下面1、2、3、4、8区支架组件的整改问题，分包单位已经看过现场整改问题，预计整改时间2天；

本周光伏区施工进度情况：

1、二期40MW电缆沟开挖：完成率95%；

2、串间接地：完成率87.5%；

3、公母插头对接：完成率87.5%；

4、汇流箱安装：完成率85%；

5、主接地网：完成率87.5%；

6、1*4电缆敷设：完成率85%；

7、2*50电缆敷设：完成率82.5%；

8、3*70及3*95电缆敷设：完成52.5%

监理单位:

黄泽桐：

   1、一期场区内逆变器通讯程序已多次在会议上提出仍未解决，要求你施工项目部跟踪落实或采取联系单的方式进行上报；
   2、有关二期的第三方检测报告你项目部要进行跟踪，尽快落实；

   3、工程接近尾声，二期的施工资料至今仍未上报，监理已多次声明，再次要求尽快落实时间；
   4、二期光伏场区内1、2、3、4、8区支架组件的整改问题，监理已经多次提出，鉴于场区内支架组件接近尾声，你施工项目部要加紧通知各分包进行整改工作；
   5、本周二期场区内电缆沟部分回填，监理和业主认可并已在记事本上签字，但是施工进度缓慢，希望总包对电缆沟回填进行规划，加快施工速度；
   6、二期田河5WM场区内存在一些问题，（通病）如杂草、组件板对地距离不符合要求、对拉丝生锈等问题，要求你方以联系单的方式落实尽快整改；

   10、田河场区内标准件随地可见，要求你施工项目部协调出方案落实解决；

   11、二期南坡组串前后接地排沟及部分主电缆沟深度太浅，监理已经下发联系单，要求尽快整改；

   12、监理在巡查过程中发现7#箱变基础原本应该8根柱，现变为6根柱，不符合图纸要求，要求施工单位提供有效的证据（最好是设计院的有效变更通知）；
   13、对于资料、施工进度，你项目部要安排专人进行负责；
   14、对照监理列出的33条分项工程统计完成率，并上报给监理；
本周质量问题：
1、二期南坡组串前后接地排沟及部分主电缆沟深度太浅，监理已经下发联系单，要求尽快整改；
2、对于二期场区内电缆敷设以及电缆沟回填要继续按照监理和业主认可并在记事本上签字这一方式进行；

3、二期场区内2*50电缆汇流箱的接线，建议总包在接线时要留有余量；

4、二期场区电缆已经敷设，要做好电缆头标号、标志、挂牌的标示；

5、二期场区内局部4m²导线穿管处有露出地面的现象，要求总包跟分包交代并整改这一现象；

6、二期场区中电缆沟内落下的大石头要及时清理，并尽快回填；
徐临天：

1、北坡1、2、3、4、8方阵的支架组件仍有问题，要求你施工项目部通知各个分包进行整改；
2、现在二期的主要工作是电缆的敷设以及电缆沟的回填，上周由于暴雨，北坡电缆沟内，之前敷设的沙子已经被冲刷，要求总包配合分包拿出解决方案；
森源公司

黄长亭：

1、监理现场发现的问题，要及时通知现场负责人，落实整改，要涉及到哪个单位，哪个人，要尽快的落实完善；
2、对于场区内发现出大量随意乱丢的标准件、构件，你方要从自身管理方法找原因，重视起来；
吕超凡：

1、二期场区内发现的标准件、构件以及一些残品次品要统一的回收，最后调换；

	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年7月27日


注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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