          会 议 纪 要       签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：46
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年8月3日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见签到表

	会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会

	会议内容：

施工单位
马亚蒙：

1、二期场区内逆变基础已经完成，箱变基础由于村民阻工还剩1个未完成，我施工项目部正针对阻工现象协调处理；
2、二期的施工资料已经安排专人进行负责，并尽快交给监理单位审核；

李技超：

1、一期场区内逆变器通讯程序问题，厂家的调试人员已经进场正在解决；

2、二期场区内电缆沟深度较浅的地方，已经跟施工单位沟通，采用桥架；
本周光伏区施工进度情况：

1、二期40MW电缆沟开挖：完成率100%；

2、串间接地：完成率95%；

3、公母插头对接：完成率95%；

4、汇流箱安装：完成率95%；

5、主接地网：完成率97.5%；

6、1*4电缆敷设：完成率92.5%；

7、2*50电缆敷设：完成率95%；

8、3*70及3*95电缆敷设：完成60%

监理单位:

黄泽桐：

  回顾上周的遗留问题，计下述1-6项

   1、有关二期的第三方检测报告你项目部要进行跟踪，尽快落实；
   2、二期光伏场区内1、2、3、4、8区支架组件的整改问题，监理已经多次提出，鉴于场区内支架组件接近尾声，你施工项目部要加紧通知各分包进行整改工作；
   3、二期场区内部分电缆沟深度太浅（27#-28#），施工队答应该区域采用桥架；
   4、二期场区内2*50电缆汇流箱的接线，建议总包在接线时要留有余量；

   5、监理现场发现的问题，现场负责人要积极落实，涉及到哪个单位，哪个人，要尽快的整改；
   6、要求你施工项目部在场区内发现的标准件、构件以及一些残品次品要统一的回收，最后调换；

   7、二期场区内的桥架还未固定，但是电缆已经敷设，在之后桥架固定中要当心，防止电缆的损坏；
   8、二期场区内电缆沟在敷沙盖砖完成后要及时通知相关人员报验回填，防止电缆沟内由于下雨造成沙土的冲刷；
   9、二期场区内主路边的电缆标识桩必须要采用水泥桩，另外场区内标识桩的选材，必须通知业主、施工单位、监理单位三方认可；

   10、二期场区通讯电缆缺量问题，要求你施工项目部安排专人跟踪解决；
   11、二期的施工进度、计划要及时的上报给我方；

   12、二期场区内箱逆变器的吊装要做好准备工作，在箱逆变器吊装过程中要注意安全；
   13、二期场区内由于电缆沟开挖拆卸的组件要安排人员尽快安装；

   14、二期场区内逆变器中通讯柜还未进场，建议总包以联系单的方式尽快落实解决；
徐临天：

1、现在二期的主要工作是电缆的敷设以及电缆沟的回填，北坡电缆沟内，由于暴雨，之前敷设的沙子已经被冲刷，要求总包配合分包拿出解决方案，尽快通知相关人员进行验收回填；
森源公司

黄长亭：

1、对于监理在会议上提出的问题，会后对于提出的问题不能放松，同时施工单位要积极配合，落实并解决问题；
吕超凡：

1、二期最近主要进行的是电缆沟的回填，在回填前要通知我方进行验收，并做好回填时的影像资料；
2、二期场区内高压头的制作进度较快，要求你施工项目部在施工的同时也要注意施工的质量；



	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年8月3日


注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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