          会 议 纪 要       签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：47
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年8月10日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见签到表

	会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会

	会议内容：

施工单位
马亚蒙：

1、二期场区内逆变基础已经完成，箱变基础由于村民阻工还剩1个未完成(粉刷未做），我施工项目部正针对阻工现象协调处理；
2、二期场区内北坡1#、2#、3#、4#方阵的支架组件近期将安排人员针对监理检查出的问题进行整改；

本周光伏区施工进度情况：

1、二期40MW电缆沟开挖：完成率100%；

2、串间接地：完成率100%；

3、公母插头对接：完成率100%；

4、汇流箱安装：完成率97.5%；

5、主接地网：完成率97.5%；

6、1*4电缆敷设：完成率97.5%；

7、2*50电缆敷设：完成率97.5%；

8、3*70及3*95电缆敷设：完成67.5%

监理单位:

黄泽桐：

  回顾上周的遗留问题，计下述1-5项

   1、有关二期的第三方检测报告你项目部要进行跟踪，尽快落实；
   2、二期场区内部分电缆沟深度太浅（27#-28#），施工队答应该区域采用桥架；
   3、二期场区内2*50电缆汇流箱的接线，建议总包在接线时要留有余量；

   4、监理现场发现的问题，现场负责人要积极落实，涉及到哪个单位，哪个人，要尽快的整改；
   5、要求你施工项目部在场区内发现的标准件、构件以及一些残品次品要统一的回收，最后调换；

   6、二期场区内的桥架还未固定，但是电缆已经敷设，在之后桥架固定中要当心，防止电缆的损坏；
   7、二期场区内电缆沟在敷沙盖砖完成后要及时通知相关人员报验回填，防止电缆沟内由于下雨造成沙土的冲刷；
   8、二期场区内电缆头制作，要严格按照监理要求进行施工（监理针对制作工艺已做示范）；

   9、二期场区内主路边的电缆标识桩必须要采用水泥桩，另外场区内标识桩的选材，必须通知业主、施工单位、监理单位三方认可；

   10、二期场区通讯电缆缺量问题，要求你施工项目部安排专人跟踪解决；
   11、要求你施工项目部每月对二期的施工进度进行汇总并及时的上报给我方；

   12、二期场区内箱逆变器的吊装要做好准备工作，在箱逆变器吊装过程中要注意安全；
   13、二期场区内由于电缆沟开挖拆卸的组件要安排人员尽快安装；

   14、二期场区内逆变器中通讯柜还未进场，建议总包以联系单的方式尽快落实解决；
徐临天：

1、现在二期的主要工作是电缆的敷设以及电缆沟的回填，要求你施工项目部重视施工进度，尽快安排人员对电缆沟进行敷沙盖砖，完成后及时通知相关人员进行报验回填：
森源公司

吕超凡：

1、场区内对拉丝生锈问题严重，要求你施工项目部尽快统计出场区内对拉丝生锈的数量；
2、要求你施工项目部针对有关二期的第三方检测报告抓紧进行跟踪并落实；

3、要求你施工项目部对二期场区内发现的标准件、构件以及一些残品次品统一的回收，最后调换；


	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年8月10日


注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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