          会 议 纪 要       签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：48
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年8月24日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见签到表

	会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会

	会议内容：

施工单位
本周光伏区施工进度情况：

1、二期40MW电缆沟开挖：完成率100%；

2、串间接地：完成率100%；

3、公母插头对接：完成率100%；

4、汇流箱安装：完成率100%；

5、主接地网：完成率100%；

6、1*4电缆敷设：完成率100%%；

7、2*50电缆敷设：完成率100%；

8、3*70及3*95电缆敷设：完成100%
9、光缆敷设：完成72.5%
10、485通讯敷设：完成57.5%
11、方阵电缆沟覆土/盖砖：完成67.5%
12、光纤熔接：完成15%
监理单位:

黄泽桐：
   1、二期进度盲目，施工没有计划性节点时间，建议建设方、总包方落实有效的施工计划；
   2、二期场区通讯电缆缺量问题，要求你施工项目部安排专人跟踪解决，否则影响施工，责任自负；
   3、监理现场发现二期场区内1*4电缆到汇流箱部分电缆沟深度太浅，不符合设计要求，要求总包进行整改；
   4、二期场区内许多计划安装桥架的地方还未施工，要求你施工项目部重视施工进度，尽快安排相关人员进行施工，另外部分已经安装好的桥架的地方还未进行固定，桥架固定中要当心，防止电缆的损坏；
   5、经过省质检站首次及地基处理阶段质量监督检查，对检查的问题即时整改，另要求建设单位、总包重视自己的资料问题；
森源公司

黄长亭：

1、要求各单位人员在工作过程中发现的问题，要负责任的积极跟踪落实并解决；
2、对于光缆的落实，要求总包跟踪落实，不得影响施工进度；


	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年8月24日


注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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