          会 议 纪 要       签发：
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：50
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年9月7日

	会议主持人
	韩火明
	参加人员
	见签到表

	会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会

	会议内容：
施工单位
马亚蒙：

1、二期场区内各项工作已经基本完成，场区内接地极打孔于2016年9月6号已经开始施工，但由于机器设备原因，接地极打孔进度缓慢，所以计划2016年9月10号之前无法完成；
本周光伏区施工进度情况：

1、二期40MW电缆沟开挖：完成率100%；

2、串间接地：完成率100%；

3、公母插头对接：完成率100%；

4、汇流箱安装：完成率100%；

5、主接地网：完成率100%；

6、1*4电缆敷设：完成率100%%；

7、2*50电缆敷设：完成率100%；

8、3*70及3*95电缆敷设：完成100%
9、光缆敷设：完成100%
10、485通讯敷设：完成100%
11、方阵电缆沟覆土/盖砖：完成87.5%
12、光纤熔接：完成100%
监理单位:

韩火明：
   1、按照倒排计划二期场区内剩余工作量已经基本完成，但是施工过程中，要求你施工项目部在施工过程中保证施工安全、进度、质量；

   2、二期场区内第三方检测单位已经进场，变压器的常规试验、避雷器泄漏试验已经完成，由于电缆间中间接头还未制作，电缆的耐压试验还未测试，在后续的耐压试验中要求你施工项目部保证作业安全，必须配备对讲机以及在作业范围拉起警戒线，否则一切后果由你施工项目部承担；

   3、场区内接地极打孔已经开始，要求你施工项目部严格按照规范要求进行施工；
   4、二期场区内支架组件发现有螺栓未紧固现象，要求你方尽快安排相关人员对其进行自检并向监理报验；
   5、场区内汇流箱编号标识、电缆标识桩埋设以及开路电压的测试还未开始，要求你施工项目部尽快安排人员进行施工作业，避免影响工程进度；
   6、要求你施工项目部对已经达到要求的电缆沟及时的向建设单位、监理单位报验，验收合格后，要尽快安排人员、机器对其进行回填；
徐临天：

1、要求你施工项目部重视起场区的安全，对于已经敷设好的电缆要做好预防偷盗工作，否则一切后果由你施工项目部承担；

2、这周对田河5MWp支架组件的安装进行了检查，对检查过程中发现的螺丝未紧固、倒装板、构配件等材料随处可见、平整度等问题要求你施工项目部整改完成后尽快通知建设单位、总包单位、监理单位对其进行验收；
森源公司

黄长亭：

1、对于二期40WMp工程进度、质量问题，要求监理单位按照所规划的倒排计划严格的落实和监督，另外在此期间对于施工过程中的质量问题，要严格把关；
2、要求施工项目部重视进度问题，抓紧时间，严格按照施倒排计划进行施工，否则必要时将采取相关的处罚措施；
3、要求监理单位、总包单位在现场所发现的问题，要以形成图片形式，注明问题、现场地点及时的发送给我方，对于现场所发现的问题，要积极的沟通，并落实整改方法；


	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年9月7日


注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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