   质量安全例会会议纪要    编号：CZZH-16-4-1
工程名称：海南州捷普绿能共和10MW并网光伏发电项目     
会议时间:2016年4月8日  14:00
会议地点：工地会议室
会议参加人员：详见会议签到表
主持人：黄泽桐            记录：常青
会议议题及主要内容：
 建设单位：郑海峰：
为了进一步加强工程安全管理工作，明确总包单位负责人质量安全管理体制职责，规范质量安全监督管理行为，提高施工现场质量安全施工水平，有效防范施工质量安全事故的发生，总包单位项目部姚一帆为质量安全第一负责人，周华彬、周仁乐二位为兼职质量安全员，承担专职质量安全员的责任，要求初步统计一下各施工单位人数，发放工作服和安全帽。规范上岗穿着。保证安全生产，要对入场施工人员进行质量安全施工规范教育，确保质量第一。
   监理黄泽桐：今天是第一次开质量安全例会，施工单位要尽快组织现有施工人员开展质量安全生产会议，严格审查组织设计中质量安全技术措施和专项工程技术方案，要求施工单位补充齐全，具有可操作性。全体施工人员应经上岗培训教育并考试合格，特殊工种持证上岗，相关人员参加质量安全技术交底，熟悉施工方法和步骤，熟悉现场环境。
定期召开质量安全例会，质量安全施工作为一项重点内容进行总结，统一认识，提出改进意见，做好会议纪要，并监督落实。
定期组织或参加质量安全专项检查，对于存在的问题及安全隐患进行记录，促进整改落实，施工过程中要注意以下几点：
1、 钢材要分开堆放，并标示规格、型号以防错用
2、 水泥的规格要分开堆放，以防标号用错
3、 支架螺栓的选用规格型号要分类存放，以防错用，不能以小代大，保证二平一弹
4、 组件安装过程中，背板表面绝缘层不能有划痕
5、 接地扁铁搭接面要符合规定要求并要涂涮防腐漆
6、 支架基础螺栓偏差要在标准范围内
7、 组件安装过程中确保一组串在一水平面上
8、 组串之间高差度不得超过二十公分
9、 关键工作、关键工序、隐蔽工程必须经监理验收合格后进入下一道工序
希望总包组织施工人员进行质量安全意识教育，三方最后一致同意每月的10日、25日进行一次质量安全大检查，由监理组织牵头并做好详细记录。


                                           
本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
