JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


编号：CZZH—01  

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目
签发：   

	会议地点
	项目指挥部

	会议时间
	2016.01.16 14点30

	会议主持人
	
谈震旻

	会议主题：工程开展情况汇报


	上次会议问题落实情况：无

	本次会议内容：

参建单位工作汇报

土建单位：综合楼与配电房在2月5日前主体完成封顶；室外设备基础、场区箱逆变基础和开关站全部工程3月25日达到竣工验收条件；春节后复工日期初定为2月15日；需要协调图纸尽早提供。

安装单位：场区正在进行抽水清淤工作，打桩机械明天进场，图纸到了以后马上开始桩基定位放线工作；

管桩采购、场区施工道路施工还没有最终确定。

总包单位：外线钢塔1月31号前完成立塔施工，挂线工作2月5日前完成；所有设备2月24日进场开始安装，3月15日开始电气设备调试。

监理单位：熟悉现场，图纸到位后进行前期策划文件编制报审。

业主要求

1、总包单位编制报审施工组织设计、一级进度计划、设计交付计划、材料进场计划、验收项目划分表；

2、各分包单位编制报审二级、三级进度计划；

3、总包单位成立安委会并召开首次会议，在工程建设期间进行两到三次安全演练，每月召开一次安全会议；

4、每日18点前向业主报送日报，每周五18点前向业主报送周报，具体为施工单位报总包汇总至监理，由监理报业主；

5、每周工程例会形成会议纪要报业主；

6、监理每天做好检查记录；

7、春节放假前向监理报送停工申请并节后进度计划，由监理下达工程暂停令。



	主送单位
	深圳能联科技有限公司


	抄送单位
	


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

