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会  议  纪  要


      编号：CZZH—10  工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.04.03   10：30

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

上周完成：管理区围墙砌筑完成，粉刷完成100%；配电楼电缆沟角钢敷设完成；办公楼地砖、卫生间墙砖全部完成，吊顶完成，窗玻璃安装完；升压站接地完成100%；避雷针安装完成；场内土方回填完（未到设计高程），成品化粪池安装完成；事故油池格栅完成。
下周计划：配电楼、办公楼屋面刚防层完成，内墙涂料完成，电气、照明安装完；办公楼内门安装完成，管理区下水管道、检查井安装完成；道路路基完成；事故油池鹅卵石铺装完成，光伏区箱逆变基础桩加固。 

存在问题：箱逆变器基础便桥施工；

中亚电力

上周完成：管桩（包括进入相、逆变桥架管桩）已全部完成；支架安装累计525组；桥架1#-6#安装完成；组件完成160组，11#→12#→13#→14#→15#以及19#→01#箱式变压器35KV高压电缆架设完成；光伏区水面下接地完成80%；

下周计划：升压站控制柜和配电柜等接线完成。光伏区高压电缆架设完成；光伏区水面下接地完成；支架及组件安装、桥架完成量视水位情况调整。

3、存在问题：升压站控制柜和配电柜缺以下电缆没有到位：4*2.5；4*16；2*4NHKVVP2；2*10；3*6。支架材料配套不到位。

武汉海斯特：

未参加会议。

深圳大族：

任迎冬：

场内土方还没有回填到位，应继续回填到设计高程。

邢发成：

接外线电缆过路外部已协调好，自来水接入管网下星期开始协调落实，避雷装置由于总包单位没有确定，无法申请备案及现场测式验收，总包单位一级建造师尽快落实，希望杨总与总包沟通。

杨胜科：

考虑到围墙安全，目前场内土方先不回填，待验收后另行出加固围墙方案再回填。要求在4月12日土建和安装验收，4月30日通电。

正衡监理：

王照东：

分包单位没有专职安全员，分包单位领导对安全不重视，少量工人高空作业不挂安全带及安全帽，作业区有小孩进入，要求总包单位与村委沟通，不要村民闲杂人员进入工地，通州四建临时用电仍有私拉乱接现像。
黄永革：

配电房和办公房屋面防水施工严格按图施工，如有变更应及时提供设计变更；要加快装修施工进度；光伏区，支架安装应加强管理，调整要到位，不得出现高低不平，东西纵向不上线的情况；湖内就要放水，应加快高压电缆架设和水下接地敷设，散落在湖区内尚未安装的组件和支架放水前应全部安装完。

李维军：

安全方面：

施工单位按监理要求，做好临时用电的管理工作，高空作业安全措施要到位，领导应重视，班前会议做好安全教育。

质量方面

管理区土方回填应分层夯实，屋面保温应符合设计要求；支架及组件安装应符合规范要求；电缆的敷设应有方案，不得损坏电缆绝缘层，阴雨天敷设高压电缆，电缆头应包扎密实，防止水汽侵入电缆。

进度方面

人员少，施工进度滞后，如何保证后续工作按领导要求的节点完成，施工单位应拿出切实可行的方案。

资料方面

并网的资料检查，施工单位应重视起来，不能因资料问题影响并网。
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注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
